

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๓๐๗/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารณมตเสวี ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท สหชนล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๓/๑๖๘ หมู่ ๒ ตำบลเสม็ด อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดชลบุรี โดยนางสาวสารพัธ คุณจักร ผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๕๙๐๓๖๙๕๘๓๓ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณชุมชนหนองปรือ (ระยะที่ ๒) ตำบลหนองปรือ อำเภอนนทบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙,๒๕๕,๑๒๓.๐๓ บาท (ห้าสิบล้านเก้าพันสองแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามบาทสามสตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๐๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาจ้างก่อสร้าง ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตรวจสอบแล้วพบว่าตามแบบแปลนเลขที่ Pw๑-๖๖ PNo๓๐ แผ่นที่ ๑๐-๑๓/๑๓ ไม่สามารถติดตั้ง Surface box ขนาด ๔๐๐ มม.ตามแบบแปลนได้ เนื่องจากติดท่อระบายน้ำ ไม่สามารถดำเนินงานตามโครงการได้ จึงแจ้งการประปาสวนภูมิภาค เขต ๑ ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่พร้อมแก้ไขแบบโครงการดังกล่าว

ข้อ ๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีอนุมัติให้บริษัท สหชนล จำกัด แก้ไขแบบแปลนงานวางท่อดังนี้

๑. ยกเลิกแบบเลขที่ PWA๑-๖๖-PNo๒๑ (PL) (๗/๕๐-๑๐/๕๐)
๒. ให้ใช้แบบเลขที่ PWA๑-๖๖-PNo๒๑(PL) R๒ (๗/๕๐-๑๐/๕๐) แทน
๓. อนุมัติปรับลดวงเงินและปริมาณงานในงวดที่ ๕ ลงเป็นจำนวน ๑๘๘,๔๘๔.๔๘ บาท คงเหลือวงเงินในงวดที่ ๕ เป็นจำนวน ๑๔,๕๘๔,๐๑๕.๕๒ บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันห้าบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)



Handwritten signature

Handwritten signature

ข้อ ๓ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๓.๑ ผนวก ๑ บัญชีปรับลดเนื่องจากการก่อสร้าง จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๓.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการละเอียด จำนวน ๔ (สี่) หน้า

ข้อ ๔ อนุวัติขยายระยะเวลาสัญญาจ้างออกไปอีก ๔๙ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ (หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ และให้ทำงานวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ รวม ๔๙ วัน)

ข้อ ๕ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๕๙,๐๖๖,๖๓๘.๕๕ บาท (ห้าสิบล้านหกหมื่นหกพันหกร้อยสามสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๓,๘๖๔,๑๓๒.๖๒ บาท (สามล้านแปดแสนหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทหกสิบบาทหกสตางค์) ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๑๔,๕๘๔,๐๑๕.๕๒ บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และ ข้อ ๕ ข กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ข้อ ๖ รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิทยา คุณปลื้ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวสารพัฏฐ์ คุณจักร)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิรานุรัช บุญท้วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสมพิศ ทองดารา)

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนหนองปรือ (ระยะที่ 2) ต.หนองปรือ อ.พนัสนิคม

หมายเหตุ ราคาเปลี่ยนแปลง เพิ่ม +
สรุปจำนวนเงินที่ขอปรับเพิ่ม

(ลบหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบสี่บาทสี่สิบแปดสตางค์)

14,772,500.00

14,584,015.52

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายจิรวัดน์ กิตติคุณ)



(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ) พยาน