

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ...๒๕๘/๒๕๖๓...

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารวมตเสวี ๑ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง  
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ชลบุรี บี.เอส. การ  
โยธา จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ หมู่บ้าน สิริลภรณ์ เลขที่ ๑๐๑/๒๘๕ หมู่ ๓ ซอย ๑๑ ถนนสุขุมวิท-อ่างศิลา ตำบล/  
แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี โดยนายยศกร วัฒนตระกูลชาติ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล  
ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง  
พาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๔๐๐๐๒๘๘๗ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับ  
จ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ๓ ชั้น ภายใน  
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ (สวนหลวงชลบุรี) อำเภอเมืองชลบุรี เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น ขนาดกว้าง ๓๓.๐๐  
เมตร ยาว ๔๐.๕๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒,๘๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบสองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธี  
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๕๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และสัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้าง  
ก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้ปรับลดปริมาณงาน ดังนี้

- ๑.๑ ปรับหน้าต่างทั้ง น.๔ และ น.๕ บริเวณชานพักบันได Line ๔' - ๕' เป็นอย่างละ ๒ จุด  
แต่ละจุดมีขนาด กว้าง ๑.๖๕ เมตร ความสูงคงเดิม
- ๑.๒ ดัดตั้งหน้าต่าง น.๑ แทน น.๒ บริเวณห้อง โถง ชั้น ๑ Line ๔' - ๕'
- ๑.๓ ยกเลิกงาน DUO CHECK VALVE Ø ๓" จำนวน ๑ จุด และ Ø ๔" จำนวน ๓ จุด
- ๑.๔ อนุมัติให้ใช้โคมไฟดาวนไลท์แบบ คอมแพค LED ขนาด ๒๔ W ผลิตภัณฑ์ของ PHILIPS  
บริเวณฝ้าหลุมห้องประชุมและบริเวณ โถงทางเดิน ชั้นที่ ๑
- ๑.๕ อนุมัติปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลง จำนวน ๑๔,๖๗๖.๕๔ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ด  
สิบหกบาทห้าสิบบาท) โดยปรับลดในงานงวดที่ ๗ รายละเอียดอื่นๆ คงเดิม
- ๑.๖ อนุมัติปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลง จำนวน ๖๕,๔๒๐.๕๒ บาท (หกหมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบ  
บาทห้าสิบบาท) โดยปรับลดในงานงวดที่ ๑๐ รายละเอียดอื่นๆ คงเดิม

๑.๗ อนุมัติปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมทั้งสิ้นจำนวน ๘๐,๐๘๗.๐๖ (แปดหมื่นเก้าสิบบาทหกสตางค์)

ข้อ ๒ แก้ไขสัญญา ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน


ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๒,๘๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ปรับลดวงเงินจำนวน ๘๐,๐๘๗.๐๖ บาท) คงเหลือจำนวน ๔๒,๗๘๘,๘๒๐.๘๔ (สี่สิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบลีตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒,๗๘๘,๗๔๐.๖๒ บาท (สองล้านเจ็ดแสนเก้าพันเก้าพันสามร้อยสี่สิบบาทหกสิบลีตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้


งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๓,๗๑๐,๘๒๖.๐๐ บาท (ปรับลดวงเงินจำนวน ๑๔,๖๗๖.๕๔ บาท) คงเหลือจำนวน ๓,๖๙๖,๑๔๙.๕๖ บาท (สามล้านหกแสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทสี่สิบลีตางค์)


งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๒,๘๒๗,๒๘๖.๐๐ บาท (ปรับลดวงเงินจำนวน ๖๕,๔๒๐.๕๒ บาท) คงเหลือจำนวน ๒,๗๖๑,๘๒๙.๕๘ บาท (สองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทสี่สิบลีตางค์)


ข้อ ๓ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ


บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง  
(นายวิทยา คุณเปลี่ยม)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง  
(นายศกร วัฒนตระกูลชาติ)



(ลงชื่อ)..........พยาน  
(นางวิราภรช์ บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ)..........พยาน  
(นางสาวจิราภรณ์ กลิ่นหอม)