

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๓๕๘/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิชา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ทลามไทย จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๘ หมู่ ๕ ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดย นางสาวนาฏฤดี บุ่งข้อ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๐๒๐๕๕๓๓๐๐๐๔๖๐ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวง ท้องถิ่น สายบ้านแหลมแค - บ้านบางนาง หมู่ที่ ๖ ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๖๗๙,๓๐๙.๑๗ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อย เก้าบาทสิบเจ็ดสตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๕๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้


ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๓๕๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาสัญญาจ้างออกไปอีก ๓๓ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุด สัญญาจ้างในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยขยายเวลาตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ เนื่องจากผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)


ข้อ ๒ ค่าจ้างและการชำระเงิน


งวดที่ ๙ (งวดสุดท้าย) สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ และ ข้อ ๗ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔


ข้อ ๓ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ
บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิทยา คุณปลื้ม)

(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง
(นางสาวนาฏฤดี ปุ่งซ้อ)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางวีรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางรมิตา จรรยาوارโสภณ)