

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๐๘/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสมัด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ป.วิไล จำกัด ซึ่งจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๖๕/๕๑ หมู่ ๓ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดย นางสาวรุ่งตะวัน
สุขทวี (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้น
ส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๔๔๐๐๓๖๐๖ ลงวันที่ ๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณ
ชุมชนชานอกถึงทางรถไฟ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต ๑ ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๖๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านหกแสนสามหมื่นบาท
ถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๐๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘
มีนาคม ๒๕๖๔ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติแก้ไขแบบแปลน โดยยกเลิก แบบเลขที่ PWA ๑-๖๒
PT๐๘๒ แผ่นที่ (๑/๑๔ - ๑๔/๑๔) และให้ใช้แบบเลขที่ PWA ๑-๖๒ PT๐๘๒ R๒ (๑/๑๔ - ๑๔/๑๔) แทน จากการ
แก้ไขแบบแปลนฯ ดังกล่าว ทำให้มีวงเงินเพิ่มขึ้น ๑๗,๗๕๔.๔๔ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่บาทสี่สิบสี่
สตางค์) ในส่วนที่เพิ่มขึ้น ผู้รับจ้างยินดีดำเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม และได้อนุมัติยกเลิกงวดที่ ๓ (งวด
สุดท้าย) โดยแก้ไขใหม่ ดังนี้

ข้อ ๒. แก้ไขสัญญาข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑. แบบแก้ไขเลขที่ PWA ๑-๖๒ PT๐๘๒ R๒ (๑/๑๔ - ๑๔/๑๔) จำนวน ๑๔ แผ่น
๑๔ หน้า





๒.๒ ผนวก ๒. ตารางเปรียบเทียบ / ประมาณราคาค่าก่อสร้าง จำนวน ๑๕ แผ่น ๑๕ หน้า

ข้อ ๓. แก้ไขสัญญา ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๕,๘๕๒,๐๐๐ บาท (เก้าล้านแปดแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ๑) งานวางท่อ HDPE Ø ๑๑๐ มม. PN ๖(Class ๑๐๐) พร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จทั้งหมด, ๒) งานวางท่อ HDPE Ø ๒๒๕ มม. PN ๖(Class ๑๐๐) พร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จทั้งหมด, ๓) งานวางท่อ HDPE Ø ๓๑๕ มม. PN ๑๐(Class ๑๐๐) พร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จทั้งหมด, ๔) งานวางท่อ S ชนิดบนดิน ขนาด ๓๐๐ มม. พร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ, ๕) งานวางท่อส่วนที่เหลือพร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จทั้งหมด, ๖) ติดตั้งป้ายถาวร จำนวน ๒ ป้าย, ๗) งานอื่น ๆ ที่เหลือตามสัญญาและแบบแปลนแล้วเสร็จทั้งหมด พร้อมจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง, ๘) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อย

ข้อ ๔. ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ นอกจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....  คู่ค้าจ้าง
(นายวิชา ดอนปลั่ง)
(ลงชื่อ).....  คู่รับจ้าง
(นางสาวรุ่งตะวัน สุขทวี)
(ลงชื่อ).....  พยาน
(นางวิราณรัช บุญท่วมมี)
(ลงชื่อ).....  พยาน
(นางปรีชาลักษณ์ ดันติราพันธ์)

