

## ສັນຍາເຈົ້າງທໍາຂອງ (ນັບແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມ ຄຣັງທີ ១)

តំណូនាគីឡិកទី ២២៩ ២៥៦៤

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารถมนตเสวี ๑ ตำบล เสน็จ อำเภอ เมือง ชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายสาวนวนatha บุญวิสุทธานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัญธิราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกคราวว่า "ผู้ว่าฯ" ฝ่ายหนึ่งกับ ท้างหุ้นส่วนจำกัด จ.พ.อ.ส.เทคโนโลยี ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรการกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ หมู่บ้าน ทابาลี เลขที่ ๖๓/๘๙ หมู่ ๕ ซอยสารพัดช่าง ถนนสุขุมวิท โดย นายปริญต์ สุภาทร ผู้มีอำนาจลงนามอยู่พ้นนิติบุคคลประกอบด้วยหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๓๕๕๖๐๐๗๕๓ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ แบบท้ายสัญญา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-document) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างที่ทาง จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจาง เลขที่ ๒๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้าง ทำข้อ จ้างเหมาบริการดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑๓. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้  
บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน วันละ ๔๙๕.๐๐ บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบเก้า  
บาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมืองผู้ว่าจ้างท้องจังหวัดควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน  
วันละ ๐.๐๐ บาท นับถ้วนจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้ว  
เสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างขอให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่  
เกินกว่าจำนวนวันค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจังหวัดได้บอกรถกสัญญาณนี้ หากผู้ว่าจังห์เห็นว่าผู้รับจังจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจังจะใช้สิทธิบอกรถกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๔ ที่ได้ และถ้าผู้ว่าจังได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจังเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจังจนถึงวันบอกรถกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจังไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญากลับผู้ว่าจังมีได้บอกรถกสัญญา ผู้รับจังจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจังเป็นจำนวนเงินจำนวนเงิน วันละ ๐.๐๐ บาท (ล้าน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมืองผู้ว่าจังต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๐.๐๐ บาท นับถ้วนจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจังได้ขยายให้จังถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจังยอมให้ผู้ว่าจังเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจังทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจังยังมีได้บอกรถกสัญญา ผู้ว่าจังเห็นว่าผู้รับจังจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจังจะใช้สิทธิบอกรถกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๔ ที่ได้ และถ้าผู้ว่าจังได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจังเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจังจนถึงวันบอกรถกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๒ การแก้ไขสัญญาจ้างทำอง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ข้อ ๑ ให้นิยมในการปรับลดค่าปรับ เป็น ๐

ข้อ ๓ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าทนายและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



(นางสาววนิดา บุญวิสุศาณนท์)

ผู้ว่าจัง

(นายปริศน์ สุภารา)

ผู้รับจัง

(ลงชื่อ).....

- ๙๖ -  
(นางวิราษรุท บุญทิวนิ)  
พยาน

(ลงชื่อ).....

พยาน  
(นางสาวภาณุพันธ์ พันพล)