

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๘๕/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารวมตเสวี ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบล/แขวงเสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยนายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ช.รุ่งเรืองธรประปา 1999 จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ ชั้นที่ ๒ เลขที่ ๕๘/๗๖ หมู่ ๓ โดยนางสาวณัฐภรณ์ ทะบุตรกรณ์(ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๔๒๐๐๑๕๐๓ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนท่าบุญมี หมู่ที่ ๑ , หมู่ที่ ๓ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบุญมี ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๗๗๕,๓๒๓.๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๘๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๘๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างพบว่างานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณถนนสายอ่างน้ำ มีการวางท่อขยายเขตน้ำประปาซ้ำซ้อนกับโครงการอื่น ซึ่งได้วางท่อบริเวณดังกล่าวแล้ว เนื่องจากการประปาภูมิภาค ๑ เป็นผู้ออกแบบ และผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ตามแบบกำหนด ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และมีได้เป็นความคิดของผู้รับจ้าง จึงพิจารณาตัดทอนงานให้ถูกต้องตามความเป็นจริงที่ผู้รับจ้างทำได้ (ตามบัญชีปรับลดเนื่องงานการก่อสร้าง)

ข้อ ๒ ตามข้อ ๑ เนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวไม่สามารถวางท่อประปาได้ตามแบบแปลน ดังนั้น จึงตัดทอนงานในงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ ให้เป็นไปตามข้อ ๑ ซึ่งคิดเป็นเงินค่าตัดทอนงานจำนวน ๒,๒๔๓,๖๗๗.-บาท (สองล้านสองแสนสี่หมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) โดยลดวงเงินค่าก่อสร้างคงเหลือเป็นเงิน ๓,๗๗๕,๓๒๓.-บาท(สามล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน)และเหลือวงงาน จำนวน ๒ งวด

ข้อ ๓ ข้อ ๔(ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวน ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓,๗๗๕,๓๒๓.๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยดีราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นเงิน ๑,๑๓๓,๗๕๖.๕๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาท
เก้าสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการดังนี้

๑. ติดตั้งป้ายชั่วคราว จำนวน ๒ ป้าย
๒. งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ซอยโลกพระ - ทำบุญมี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๓. คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อย

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔

งวดที่ ๒ เป็นเงิน ๒,๖๔๕,๕๒๖.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบบาท
สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการดังนี้


๑. งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ถนนทางเข้าวัดทำบุญมี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๒. ติดตั้งป้ายโครงการถาวร จำนวน ๒ ป้าย
๓. คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อย


ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔


ข้อ ๔ ข้อ ๗(ข) ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และจะต้อง
ทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔


ข้อ ๕ รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ


บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา(ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละ
ฉบับ

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุดมศักดิ์ เจริญชาติ)

(ลงชื่อ)..... .....
(นางสาวจัญญภัทร ทะบุรกรณ)



(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางวिरานุช นุญห้วมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางสมพิศ ทองคารา)

รายละเอียดงานตรวจการจ้าง			
โครงการ	ทางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณชุมชนท่าบุญมี ม.1, ม.3 อปต.ท่าบุญมี ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์		
สถานที่	ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี		
ลักษณะงาน	ทางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณชุมชนท่าบุญมี ม.1, ม.3 อปต.ท่าบุญมี ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ ตามแบบ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1		
งวดที่ 1	จำนวนเงิน 30 % (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)	45	วัน
	1. ติดตั้งป้ายชั่วคราว จำนวน 2 ป้าย 2. งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ซอยโคกพระ-ท่าบุญมี ทั้งหมดแล้วเสร็จ 3. คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว		
งวดที่ 2	จำนวนเงิน 70 % (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)	45	วัน
	1. งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ถนนทางเข้าวัดท่าบุญมี ทั้งหมดแล้วเสร็จ 2. ติดตั้งป้ายโครงการถาวร จำนวน 2 ป้าย 3. คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว		
	ระยะเวลาดำเนินการ	90	วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายศุภชัย เปรมจารุพันธ์)

ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล

ลงชื่อ.....กรรมการ


(นายสังวาลย์ ชันทะสิทธิ์)

หัวหน้าฝ่ายการจัดการคุณภาพน้ำ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปรัชญา กระแสร์ชล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



.....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน

บัญชีปรับลดเนื่องงานการก่อสร้าง								
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนท่าบุญมี หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 3 อ.เกาะจันทร์								
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	งานลด				
				ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณถนนสายอ่างน้ำ	1	งาน					1,727,500.00
	รวม							1,727,500.00
รวม Factor F 1.2988								2,243,677.00

หมายเหตุ ราคาเปลี่ยนแปลง ลด -

สรุปจำนวนเงินที่ขอปรับลด

2,243,677.00


บาท

(สองล้านสองแสนสี่หมื่นสามพันหกกร้อยเจ็ดบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) วิไล ผู้ควบคุมงาน

(นายปริญญา กระแสร์ชล)

(ลงชื่อ) วิไล ผู้รับจ้าง



Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature at the bottom.