



สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๐๑/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิบูลย์รัตน์แอสโซซิเอตส์ ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ ๔๓/๓๐ หมู่ ๒ ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยนายภาณุมาศ เกษมสุพัฒน์ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรสะพานชลมารควิถีเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐-๑๓.๗๐ เมตร ยาว ๑,๓๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๘,๐๕๓.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๐๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๔,๓๑๘,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้คู่สัญญา ได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๐๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยอนุมัติให้ผู้รับจ้างดำเนินการปรับลดเนื้องานผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๒๖๔.๓๐ ตารางเมตร งานทางเชื่อมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๒๔.๐๐ ตารางเมตร และงานตีเส้นทางจักรยาน Traffic Paint จำนวน ๒๘๘.๓๐ ตารางเมตร และปรับลดงบประมาณ ในงานงวดที่ ๓ เป็นเงิน ๗๕,๖๒๖.๘๖ บาท และปรับลดงบประมาณ ในงานงวดที่ ๔ เป็นเงิน ๑๖๗,๓๔๖.๖๒ บาท รวมเป็นเงินปรับลดทั้งสิ้น ๒๔๒,๙๗๓.๔๘ บาท (สองแสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทสี่สิบแปดสตางค์)

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ ผนวก ๑ ตารางเปรียบเทียบปริมาณงาน/งบประมาณ

จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๓ ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวน ๑๔,๓๑๘,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ปรับลดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๔๒,๕๗๓.๔๘ บาท (สองแสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทสี่สิบแปดสตางค์) คงเหลือเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๐๗๕,๐๒๖.๕๒ บาท (สิบสี่ล้านเจ็ดหมื่นห้าพันยี่สิบหกบาทห้าสิบสองสตางค์)

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๐๑,๖๑๓.๑๔ บาท (สองล้านห้าแสนหนึ่งพันหกร้อยสิบสามบาทสิบสี่สตางค์)

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๕,๘๔๖,๒๑๓.๓๘ บาท (ห้าล้านแปดแสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยสิบสามบาทสามสิบแปดสตางค์)

ข้อ ๔ รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

(ลงชื่อ).....

(นายภาณุมาศ เกษมสุพัฒน์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิราณรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

