

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓)

สัญญาเลขที่ ๑๕๒/๒๕๖๓

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปใน สัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท สหชนชล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียน หุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๓/๑๖๘ หมู่ ๒ โดยนางสาวสารัทธ คุณจักร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียน หุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๕๕๐๓๕๕๓๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณ ชุมชนนาจอมเทียน ถึง แยกชัยพฤกษ์ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๔,๕๖๐,๑๖๘.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่ล้านห้าแสนหกหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบแปด บาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๕๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติปรับลดวงเงินงบประมาณ ตามสัญญาจ้าง ในงวดที่ ๘ (งวดสุดท้าย) จำนวน ๕๓๘,๕๔๘ บาท (เก้าแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) และอนุมัติยกเลิกงาน เดิมงวดที่ ๘ (งวดสุดท้าย) ให้ใช้วงงานงวดที่ ๘ (งวดสุดท้าย) ใหม่ และให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง ดังนี้

๑.๑ ยกเลิกงวดงานเดิม งวดที่ ๘ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓๑,๓๗๕,๗๐๐ บาท (สามสิบเอ็ด ล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ๑) งานท่อเหล็ก S ชนิดบนดิน ขนาด ๗๐๐ มม. พร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จทั้งหมด ๒) งานท่ออื่น ๆ พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๓) ติดตั้งป้ายถาวร จำนวน ๒ ป้าย ๔) งานอื่น ๆ ที่เหลือตามสัญญาและแบบแปลนแล้วเสร็จทั้งหมด พร้อมจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

๑.๒ อนุมัติใช้วงงานใหม่ เป็น งวดที่ ๘ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓๑,๓๗๕,๗๐๐ บาท หักปรับลด จำนวน ๕๓๘,๕๔๘ บาท คงเหลือวงเงินค่าจ้างทั้งสิ้น ๓๐,๘๔๐,๑๕๒ บาท (สามสิบล้านสี่แสน

สีหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ๑) งานท่อกอื่น ๆ พร้อมอุปกรณ์ ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ ๒) ติดตั้งป้ายถาวร จำนวน ๒ ป้าย ๓) งานอื่น ๆ ที่เหลือตามสัญญาและแบบแปลนแล้วเสร็จทั้งหมด พร้อมจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ๔) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อย (รายละเอียดอื่น ๆ คงเดิม)

๑.๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ และให้เข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ รวมหยุดงานทั้งสิ้น ๒๓๖ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) จึงอนุมัติขยายระยะเวลาสัญญาจ้างออกไปอีกจำนวน ๒๓๖ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดในสัญญาจ้าง (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔)

ข้อ ๒. เพิ่มเติมสัญญาข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ บัญชีเปรียบเทียบราคาแก้ไขเปลี่ยนแปลง จำนวน ๒ แผ่น ๒ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓. แก้ไขสัญญาข้อ ๔.(ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน และข้อ ๑ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

ข้อ ๔ (ข) ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๐๔,๕๖๐,๑๖๘ บาท หัก ปรับลดวงเงินลงจำนวน ๕๓๘,๕๔๘ บาท คงเหลือวงเงินค่าจ้างทั้งสิ้น ๑๐๓,๖๒๑,๖๒๐ บาท (หนึ่งร้อยสามล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งแล้วโดยอนุมัติวงงานใหม่ ดังนี้


งวดที่ ๘ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓๑,๓๗๕,๗๐๐ บาท หัก ปรับลด จำนวน ๕๓๘,๕๔๘ บาท คงเหลือวงเงินค่าจ้างทั้งสิ้น ๓๐,๘๔๐,๑๕๒ บาท (สามสิบล้านสี่หมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ๑) งานท่อกอื่น ๆ พร้อมอุปกรณ์ ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ ๒) ติดตั้งป้ายถาวร จำนวน ๒ ป้าย ๓) งานอื่น ๆ ที่เหลือตามสัญญาและแบบแปลนแล้วเสร็จทั้งหมด พร้อมจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ๔) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อย (จ่ายจากงบประมาณปี ๒๕๖๒) ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔


ข้อ ๑(ข) ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔


ข้อ ๔. ส่วนรายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ


บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและขีดชื่อไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง
(นายเรวัต ผลลูกอินทร์)


(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง
(นางสาวสารัทธ คุณจักร)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางวิรานุรัช บุญท้วมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางปรียาลักษณ์ ตันตราพันธ์)

บัญชีเปรียบเทียบราคาแก้ไขเปลี่ยนแปลงการก่อสร้าง

วางทอขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนนาจอมเทียน ถึงแยกชัยพฤกษ์ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ

ลำดับ	รายการ	งานที่ยกเลิก/ รวมงานลดลง (บาท)	งานที่เพิ่มเติม/ รวมงานที่เพิ่มขึ้น (บาท)	ราคาเพิ่ม/ลด(-) (บาท)	ค่าปรับลด (Contractual Factor)	ราคาคูณค่าปรับลด (บาท)	คูณด้วย Factor F (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	รวมเป็นราคาเพิ่ม/ ลด(-) (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับแก้รายการวัสดุใบเสนาราคา	1,799,700.00	1,020,425.00	779,275.00					
				(779,275.00)	1.2049		(938,948.45)		
						ปรับราคาเป็น	938,948.00		
 (นาย)..... (ชื่อ).....									



.....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน

บัญชีเปรียบเทียบราคาแก้ไขเปลี่ยนแปลงการก่อสร้าง

วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณชุมชนนาจอมเทียน ถึงแยกชัยพฤกษ์ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	งานลด					งานเพิ่ม					งานลด(-)/งานเพิ่ม(+)	
				ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)			รวมเป็นเงิน (บาท)
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ปรับแก้ไขรายการวัสดุใบเสนอราคา ท่อเหล็ก 5" ชนิดมาตรฐาน ยาว ๓๓.๓๓ ม.	ม.	175.00	9,495.00	1,661,625.00	789.00	138,075.00	1,799,700.00							(1,799,700.00)
	ท่อเหล็ก 5" ชนิดมาตรฐาน ยาว ๓๓.๓๓ ม.	ม.							175.00	5,042.00	882,350.00	789.00	138,075.00	1,020,425.00	1,020,425.00
	รวมข้อ 1							1,799,700.00						1,020,425.00	(779,275.00)



ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)..... พยาน (ลงชื่อ).....