

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๕๓/๒๕๖๔

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเอสเอสวาย เอ็นจิเนียริง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนนทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๑/๓ หมู่ ๓ ตำบลบางขุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดย นายพิชณู เจริญผล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนนทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๐๑๒๓๕๕๓๐๐๒๔๓๒ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๕๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญา ได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๑๕๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้ตัดลดเนื้องานวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๑๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๐.๐๐ ม. คิดเป็นเงิน ๗,๒๗๑.๔๐ บาท (เจ็ดพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์) โดยปรับลดค่างานงวดที่ ๓ เนื่องจากบริเวณริมรั้ว คสล. มีอาคาร (ตู้คอนเทนเนอร์) เกือบเครื่องมือทดสอบทางวิศวกรรมหลายรายการ ซึ่งไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยวิธีปกติ หากเคลื่อนย้ายผิดวิธีอาจทำให้เกิดความเสียหายขึ้นได้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดการปรับลดเนื้องาน จำนวน ๑ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ แบบแปลน จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง


ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน



ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง (๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท ปรับลดวงเงินจำนวน ๗,๒๗๑.๔๐ บาท) คงเหลือจำนวน ๔,๖๙๒,๗๒๘.๖๐ บาท (สี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทหกสิบสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๐๗,๐๐๐.๕๔ บาท (สามแสนเจ็ดพันบาทเก้าสิบสี่สตางค์)


(งวดที่ ๓) (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน (๒,๐๒๑,๐๐๐ บาท ปรับลดวงเงินจำนวน ๗,๒๗๑.๔๐ บาท) คงเหลือจำนวน ๒,๐๑๓,๗๒๘.๖๐ บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทหกสิบสตางค์)


ข้อ ๔ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

 (ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง
(นายพิษณุ เจริญผล)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางรมิดา จรรยาوار โสภณ)