

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๕๓/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นางอัจฉรา บัณฑิตยานุรักษ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ภิญญาภัทร 888 จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๔๖๗/๑ ซอยซอยมารีย์ ๒ ถนนถนนประชาพัฒนา โดยนายชยพล ธนัชพัทธ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๐๑๐๕๕๕๕๙๑๓๔๐๓๑ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการซ่อมแซม ปรับปรุงอุปกรณ์ภายในสวนสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แก่ สวนกลางบ้าน สวนท่านนารถ และสวนลานคนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๕๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้ปรับลดเนื้องานภายในบริเวณสวนท่านนารถ ให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง ซึ่งคิดเป็นเงิน จำนวน ๕๕,๐๗๔.๕๕ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์) เนื่องจากเกิดปัญหาข้อพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดินบริเวณสวนท่านนารถ กับที่ดินของประชาชนบริเวณใกล้เคียงกัน

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ บัญชีปรับลดเนื้องานการก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง

ข้อ ๔ (๖) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง (๔๗๕,๐๐๐ บาท ปรับลดวงเงินจำนวน ๕๕,๐๗๔.๕๕ บาท) คงเหลือจำนวน ๔๑๙,๙๒๕.๔๕ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบบาทสี่สิบบาทสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๗,๔๗๑.๗๖ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์)

(งวดที่ ๑) (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน (๔๗๕,๐๐๐ บาท ปรับลดวงเงินจำนวน ๕๕,๐๗๔.๕๕ บาท) คงเหลือจำนวน ๔๑๙,๙๒๕.๔๕ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบบาทสี่สิบบาทสตางค์)

ข้อ ๔ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ  
บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย  
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... *CS* ..... ผู้ว่าจ้าง

(นางอัจฉรา บัณฑิตยานุรักษ์)

(ลงชื่อ)..... *สมชาย พล* ..... (นายสมชาย พล หน้ชพท)

(นายสมชาย พล หน้ชพท)

(ลงชื่อ)..... *พญ* ..... พยาน

(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

(ลงชื่อ)..... *รมิตา* ..... พยาน

(นางรมิตา จรรยาوار โสภณ)

