

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๓๒๔/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารณมตเสวี ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบล/แขวงเสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นางสาวมณฑา บุญวิสุทธิพานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองบังคับการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฤกษ์ใหญ่พลย์ คอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๑/๑๘ หมู่ ๘ ซอยบรมราชชนนี ๑๔ แขวง ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยนายบุญเลิศ ภูบรรพต (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๑๐๓๕๕๓๐๐๕๓๐๕ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สายโรงโป๊ะ - นาเกลือ - เขาไม้แก้ว (ขบ.ถ.๑ - ๐๓๐๘) หมู่ที่ ๔ ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๖๐๕,๔๕๔.๒๐ บาท (สองล้านหกแสนห้าพันสี่ร้อยห้าสิบลบาทสี่สิบสตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๒๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติแก้ไขแบบแปลน และตัดลดเนื้องาน ดังนี้

- งานวางระบายน้ำ คสล.กว้าง ๑.๕๐ เมตร ปริมาณงานที่ตัดลดลง ๓.๐๐ เมตร คิดเป็นเงิน ๔,๕๕๖.๓๒ บาท

- งานทางเชื่อม คสล. หน้า ๐.๑๕ เมตร ปริมาณงานที่ตัดลดลง จำนวน ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร คิดเป็นเงิน ๕๒,๘๘๘.๔๘ บาท

รวมเป็นเงินที่ปรับลดลงทั้งสิ้น ๕๗,๔๔๕.๘๐ บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบบาทแปดสิบบสตางค์) โดยขอปรับลดรายละเอียดตามเอกสารปรับลดค่างาน งวดที่ ๑ และงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย)

ข้อ ๒. อนุมัติปรับลดค่าจ้างตามสัญญาจ้าง ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน จากเดิม ๒,๖๖๓.๐๐๐ บาท ปรับลดวงเงินลงจำนวน ๕๗,๔๔๕.๘๐ บาท คงเหลือค่าจ้างทั้งสิ้น ๒,๖๐๕,๔๕๔.๒๐ บาท โดยปรับลดค่าจ้างในงวดที่ ๑ และงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) ดังนี้

งวดที่ ๑ จากเดิม ๑,๐๘๑,๘๓๐.๐๐ บาท ปรับลดวงเงินลงจำนวน ๔,๕๕๖.๓๒ บาท (๑,๐๘๑,๘๓๐.๐๐ - ๔,๕๕๖.๓๒) คงเหลือค่าจ้าง ๑,๐๘๗,๒๗๓.๖๘ บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเจ็ดสิบบสามบาทแปดสิบบสตางค์)

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) จากเดิม ๕๓๒,๐๕๐ บาท ปรับลดวงเงินลงจำนวน ๕๒,๕๘๕.๔๘ บาท
(๕๓๒,๐๕๐ - ๕๒,๕๘๕.๔๘) คงเหลือค้างจ่าย ๘๗๙,๐๖๐.๕๒ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกสิบบาทห้าสิบบสอง
สตางค์)

ข้อ ๓. แก้ไขสัญญาข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา


เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๓.๑ แบบแปลนแก้ไข จำนวน ๑ แผ่น ๑ หน้า

๓.๒ ตารางเปรียบเทียบการปรับลดเนื่องงาน จำนวน ๑ แผ่น ๑ หน้า

ข้อ ๔. สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ นอกจากนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ
หนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวฉะพญา บุญวิสุทธิธานนท์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายบุญเลิศ ภูบรรจธรรม์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตตยาภิรมย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางปรีชาลักษณ์ ตันติราพันธ์)