

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๐๒/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หมู่ที่ ๓ ถนนนารวมถนนเสรี ๑ ตำบล/แขวงเสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป. รวยทรัพย์ 2010 ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๒/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยนางสาววรรณจุฬา พิมพ์ทอง (ผู้รับมอบอำนาจ)ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๓๕๕๓๐๐๑๘๗๗ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก สายบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านช้าง อำเภอพนัสนิคม โดยวิธีคัดเลือก เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๕๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก เลขที่ ๑๐๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๐๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เนื่องจากงานวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักไม่สามารถวางได้ระยะทางตามสัญญาจ้างกำหนด เนื่องจากงานวางท่อระบายน้ำดังกล่าวเป็นการวางท่อระบายน้ำต่อจากโครงการเดิมจุดสิ้นสุดงานวางท่อระบายน้ำบรรจบกับลำรางสาธารณะ จึงไม่สามารถวางท่อระบายน้ำให้ครบตามจำนวน ซึ่งเหลืองานวางท่อระบายน้ำ คสล. ๘ ๐.๖๐ เมตร ที่ไม่สามารถวางได้ จำนวน ๓๒.๐๐ เมตร และบ่อพักจำนวน ๒ บ่อ ในส่วนของงานถนนสามารถดำเนินการได้ตามสัญญาจ้างกำหนด และปรับลดปริมาณงานและวงเงินลงจำนวน ๑๓๓,๕๓๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน) โดยปรับลดวงเงินในงวดที่ ๑

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ใบประมาณการปรับลดเนื้องาน จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง


ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้รับจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๗,๔๖๕,๔๖๑.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔๘๘,๓๕๔.๖๔ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสิบบาทหกสิบสี่สตางค์) ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นเงิน ๒,๖๔๐,๐๘๖.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าสิบบาทถ้วน)

ข้อ ๔ รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาววรรณจุฬา พิมพ์ทอง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางวิราณัฐ บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสมพิศ ทองดารา)