

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๒๕๖/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัตน์ รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค้ำการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท อะซีฟเม้นท์ โกลด์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลคนสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๐ ซอย เจริญพระเกียรติ ร.๕ ซอย ๒๒ แยก ๑๒ แขวงหนองบอน เขตประเวศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดยนายตรีวัฒน์ วงศ์สรรชัญญ์ (ผู้รับมอบ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๑๐๕๕๕๓๑๔๘๑๕๖ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเมือง พัทธา ๑๐ (บ้านเกาะล้าน) ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๕๕๒,๕๕๗.๒๑ บาท (ห้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๕๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติปรับลดเนื้องานและปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างดังนี้

- ๑.๑ อนุมัติยกเลิกงานเสาเข็ม คอรั. ขนาด ๐.๑๘ x ๐.๑๘ ม. ความยาว ๔.๐๐ ม. จำนวน ๑๒๖ ต้น
- ๑.๒ อนุมัติปรับลดปริมาณงานพื้นภายในอาคาร พื้นที่ ๑๗.๕๐ ตร.ม. และปรับลดปริมาณงานพื้นทางเดินรอบอาคาร พื้นที่ ๑๒.๒๕ ตร.ม.

๑.๓ อนุมัติปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างรวมทั้งสิ้น เป็นจำนวนเงิน ๓๒๑,๑๑๓.๖๖ บาท (สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสามบาทหกสิบหกสตางค์) โดยทำการปรับลดในงาน วงคที่ ๑

ข้อ ๒ แก้ไขสัญญาข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา (เพิ่มเติม)

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้


๒.๑ ตารางปรับลดราคางานก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น ๑ หน้า

ข้อ ๓ แก้ไขสัญญาข้อ ๔.ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน


ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕,๕๕๒,๕๕๗.๒๑ บาท หัก ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลง จำนวน ๓๒๑,๑๑๓.๖๖ บาท คงเหลือ ๕,๖๓๑,๔๔๓.๕๕ บาท (ห้าล้านหกแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบสามบาทห้าสิบห้าสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน และแก้ไขงานวงคที่ ๑ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นเงิน ๓,๕๗๑,๕๕๘.๓๓ บาท หัก ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลงจำนวน ๓๒๑,๑๑๓.๖๖ บาท คงเหลือ ๓,๒๕๐,๔๔๔.๖๗ บาท (สามล้านสองแสนห้าหมื่นสี่ร้อยสี่สิบบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)

ข้อ ๔ ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ
บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวิศิตา)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายตรีวัฒน์ วงศ์สรรธัญธร)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางวิราณัฐช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางปรียาลักษณ์ ตันติราพันธ์)