

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๗๘/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล เสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท มะลิทอง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๑๖/๑๕ หมู่ ๑๐ ถนน สุขุมวิท ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดย นางสาวเกศศิรินทร์ สกุลนอก (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๓๓๐๐๔๓๘๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ และหนังสือมอบ อำนาจลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณ ซอยพรประภาณิมิต ๓๔ (ต่อจากของเดิม) เชื่อมซอยห้วยตาหนู ๑๖ - มูลนิธิกระท่อมพระสิริสถานบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อเอสไอวี หมู่ที่ ๔, ๗ (ชุมชนเขาโพธิ์ทอง, ชุมชนหนองไม้แก่น) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๒๒๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๗๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติปรับลดความยาวท่อลงจำนวน ๕๒ เมตร และปรับลด วงเงินค่าก่อสร้างลง เป็นเงิน ๔๖,๕๑๒.๓๘ บาท (สี่หมื่นหกพันห้าร้อยสิบสองบาทสามสิบแปดสตางค์) ในงวดงาน ที่ ๒ (งวดสุดท้าย)

ข้อ ๒ แก้ไขสัญญาข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา (เพิ่มเติม)

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ตารางปรับลดราคางานก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น ๑ หน้า


ข้อ ๓ แก้ไขสัญญาข้อ ๔.ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔,๒๒๐,๐๐๐ บาท หัก ปรับลด วงเงินค่าก่อสร้างลง จำนวน ๔๖,๕๑๒.๓๘ บาท คงเหลือ ๔,๑๗๓,๔๘๗.๖๒ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพัน สี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทหกสิบสองสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง ด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน และแก้ไขงานงวดที่ ๒(งวดสุดท้าย) ดังนี้

งวดที่ ๒(งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๒,๕๕๔,๐๐๐ บาท หัก ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลงจำนวน ๔๖,๕๑๒.๓๘ บาท คงเหลือ ๒,๕๐๗,๔๘๗.๖๒ บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทหกสิบสอง สตางค์) ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๔ ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาข้างเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและ ยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวเกศศิริพันธ์ สกุลนอก)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางปรีชาลักษณ์ ตันตราพันธ์)