



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๑๖/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ กิจการร่วมค้า ที เอส ที ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ ๑๘/๑๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง ชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยนายธงชัย สิริดำรงชัย (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตาม หนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๑๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิรินคร-ไร่ไหหล่า (ช่วงที่๑) หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองขี้กอก อำเภอเมืองชลบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขี้กอก เป็นเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านบาทถ้วน) สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕

บัดนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๑๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยอนุมัติให้ดำเนินการ ดังนี้


- ข้อ ๑. สัญญานี้เป็นสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมจากสัญญาเดิม
- ข้อ ๒. ให้ยกเลิกข้อความในสัญญาจ้างเดิม ข้อ ๑๗ คำปรับ และให้ใช้ข้อความในสัญญาจ้างฉบับนี้ บังคับแทน


ข้อ ๓. หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน วันละ ๐ บาท (ศูนย์บาทถ้วน) และจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาจ้างหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย


ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา นั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิก สัญญาได้อีกด้วย


ข้อ ๔. รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

(ลงชื่อ) .....ผู้รับจ้าง
(นายธงชัย สิริคำรงค์ชัย)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางวิรานรัช บุญห้อม)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางกาญจนรัตน์ นุตศัตยาภิรมย์)