



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๔๐/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค้ำการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เพิ่มพูลทรัพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๕/๑๒ หมู่ที่ ๑๑ ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยนายนพพรธณอมญาติ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ข้อ ๑. บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๔๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย ๓ ชั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทองค้ำ ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร ตามแบบกองแบบแผนกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๕๕๖๗ เป็นเงิน ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน) สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๒. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๔๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยอนุมัติให้ดำเนินการ ดังนี้

- แก้ไขรายละเอียดน้ำ คสล. เป็นท่อซีเมนต์ใยหิน ขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๑๗.๓๐ เมตร
- เพิ่มบ่อพัก คสล. สำเร็จรูป สำหรับท่อ ๘ นิ้ว จำนวน ๕ บ่อ
- ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง จำนวน ๑๕,๓๕๗.๐๓ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบบาทสามสตางค์) ในงวดงานที่ ๖ (งวดสุดท้าย) (ตามตารางเปรียบเทียบราคางานแนบ)

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

- | | |
|--|--------------|
| ๓.๑ ผนวก ๑ แบบแสดงตำแหน่งท่อระบายน้ำ | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๓.๒ ผนวก ๒ บัญชีปรับลดเนื่องงานการก่อสร้าง | จำนวน ๑ แผ่น |

ข้อ ๔. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง


ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน


ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน) ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลง เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๓๕๗.๐๓ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบบเจ็ดบาทสามสตางค์) คงเหลือ เป็นจำนวนเงิน ๔,๗๘๔,๖๔๒.๙๗ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกร้อยสองบาทเก้าสิบบเจ็ดสตางค์)


(งวดที่ ๖) (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน ๑,๖๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ปรับลดวงเงินลงจำนวน ๑๕,๓๕๗.๐๓ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบบเจ็ดบาทสามสตางค์) คงเหลือเป็นจำนวนเงิน ๑,๖๖๔,๖๔๕.๙๔ บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นหกร้อยสองบาทเก้าสิบบเจ็ดสตางค์)


ข้อ ๕. รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ


บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายเรวัต ผลลูกอินทร์)



(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายนาวพรรษ ดนอมจติ)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางวิรานุรัช บุญท้วมมี)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางกาญจนารัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)