

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๗๘/๒๕๖๕

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หมู่ที่ ๓ ถนนนารณมตเสวี ๑ ตำบล/แขวงเสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ศิริมาเจริญ ก่อสร้าง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๖/๑ หมู่ ๖ ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยนางจิตต์ญาภัค เอกากุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๕๙๐๔๐๐๒๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายวัดชุมแสง-วิทยาลัยการอาชีพ (ชบ.ถ.๑-๐๕๑๔) ผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๓,๘๕๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๗,๖๘๒.๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑๑ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลนาเริก และหมู่ที่ ๑๐ ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๑๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก เลขที่ ๗๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ บริษัท ศิริมาเจริญก่อสร้าง จำกัด ได้รับสิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือคู่สัญญาตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ค่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๘๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๑.๒.๓ ประกอบหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ค่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ดังนี้

- ค่าปรับร้อยละศูนย์ กรณีสัญญาจ้างครบกำหนดส่งมอบหลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จะมีค่าปรับเมื่อส่งมอบงานล่าช้าเกินกว่าจำนวนวันตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ (๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) ได้จำนวน ๑๖๓ วัน และสัญญานี้ได้มีการขยายระยะเวลาจำนวน ๒๒ วัน เมื่อนำมาหักออกจากจำนวนวันตามมาตรการนี้จะเหลือจำนวน ๑๔๑ วัน ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับในอัตราวันละ ๔๒,๘๘๘.๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ข้อ ๒ รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิทยา คุณปลื้ม)

SI MAJAROEN CONSTRUCTION CO., LTD.

บริษัท สยามเจริญก่อสร้าง จำกัด

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางจิณห์ญาภัค เอกากุล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิราณัฐ บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสมทิส ทองคารา)