

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๕๑/๒๕๖๔

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารทมณฑลเสวี ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบล เสม็ด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ฟอว์ คอน จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๔๕/๖ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัด นนทบุรี โดยนายไพโรจน์ อาชารุ่งโรจน์, นายชาคร ดันปี และนายศักดิ์สิทธิ์ จันทร์หา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน นิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๑๐๕๕๕๐๑๖๓๔๕ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

บริษัท ภัทร คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๗๐/๒ หมู่ที่ ๗ ตำบล สุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยนายศิริพงษ์ นาคทอง และนายภัทรพล ไทยอุดมชัย ผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๖๑๑๖๓๖๓๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ตกลงร่วมดำเนินการในนาม กิจการร่วม ภัทร คอนสตรัคชั่น และ ฟอว์ คอน มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๗๐/๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยนายศิริพงษ์ นาคทอง และ นายภัทรพล ไทยอุดมชัย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือสัญญาเข้าร่วม ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง


ตามผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ่อทองวงษ์ จันทร์วิทยา อำเภอบ่อทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๕๕๗,๒๕๗.๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้าง ก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แล้ว นั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. กิจการร่วม ภัทร คอนสตรัคชั่น และ ฟอว์ คอน ได้รับสิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ ความช่วยเหลือคู่สัญญาตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรม บัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๕๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๑.๒.๓ ประกอบหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ดังนี้


- ค่าปรับร้อยละศูนย์ กรณีสัญญาครบกำหนดส่งมอบหลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จะมีค่าปรับเมื่อส่งงานล่าช้าเกินกว่าจำนวนวันตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาอ้างถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ (๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) ได้จำนวน ๕๐๑ วัน ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับในอัตราวันละ ๒๒,๕๘๘.๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ข้อ ๒. รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ


บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิทยา คุณปลื้ม)

(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง


(นายศิริพงษ์ นาคทอง)

(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง

(นายภัทรพล ไทยอุดมชัย)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นายอภิชาติ เย็นธนากุล)