



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๒๑๔/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เพิ่มพูลทรัพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มี สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ ๕/๑๒ หมู่ที่ ๑๑ ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยนายอนุพรพร ธนอมฤต ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ข้อ ๑. ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการจิตอาสา พระราชทานจังหวัดชลบุรี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร ตามแบบสำนักงาน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒๑๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๕,๒๒๕,๓๒๖.๖๔ บาท (สิบห้าล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบหกบาทเจ็ดสิบบาท) สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕


ข้อ ๒. ค่าปรับ


บริษัท เพิ่มพูลทรัพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้รับสิทธิตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการให้ความช่วยเหลือคู่สัญญา ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๖๕๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๑.๒.๓ ประกอบหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ดังนี้


ค่าปรับร้อยละศูนย์ กรณีสัญญาครบกำหนดส่งมอบหลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จะมีค่าปรับเมื่อส่งมอบงานล่าช้าเกินกว่าจำนวนวันตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ (วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) ได้จำนวน ๓๖๑ วัน และสัญญานี้ได้รับการขยายระยะเวลาครั้งที่ ๑ จำนวน ๓๒๐ วัน (วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕) เมื่อนำมาหักออกจากจำนวนวัน ตามมาตรการนี้จะเหลือจำนวนวัน ๔๑ วัน ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับในอัตราวันละ ๑๕,๓๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


ข้อ ๓. รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ


บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
(นายเรวัต ผลลูกอินทร์)



(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
(นายนาวพรรษ ถนอมญาติ)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)