

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๓๖/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล เสม็ด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ผ่องพรรณการโยธา จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕/๒ หมู่ ๕ ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดย นางสาวรัตนา ผาค่อง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๔๒๐๐๒๕๑๘ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตาม que ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดมโนรม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา โดยวิธีคัดเลือก เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๘๕๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก เลขที่ ๓๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แล้วนั้น บัดนี้ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติปรับลดเนื้องานและปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง โดย ปรับลดหน้าต่าอลูมิเนียมบานติดตาย (น.๗) จาก ขนาดกว้าง ๓.๑๕ เมตร ยาว ๐.๕๕ เมตร เป็น ขนาดกว้าง ๓.๖๕ เมตร ยาว ๐.๕๕ เมตร จำนวน ๓๖ บาน และปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลง จำนวน ๖,๖๕๕.๒๓ บาท (หกพันหกร้อยห้าสิบบาทห้าบาทยี่สิบสามสตางค์) โดยปรับลดในงวดงานที่ ๗ (งวดสุดท้าย)

ข้อ ๒. บริษัท ผ่องพรรณการโยธา จำกัด ได้รับสิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ คู่สัญญาตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวก) ๐๔๐๕.๒/ว๖๕๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๑.๒.๓ ประกอบหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวก) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ดังนี้

-ค่าปรับร้อยละ ๐ กรณีสัญญาครบกำหนดส่งมอบหลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จะมีค่าปรับเมื่อส่งงานล่าช้าเกินกว่าจำนวนวันตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ (นับตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) เป็นจำนวน ๒๓๔ วัน ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามปกติในอัตราวันละ ๒๐,๘๕๐ บาท (สองหมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ข้อ ๓. แก้ไขสัญญาข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา (เพิ่มเติม)

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้


๓.๑ ตารางปรับลดเนื้องาน จำนวน ๑ แผ่น ๑ หน้า

ข้อ ๔. แก้ไขสัญญาข้อ ๔.ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๐,๘๕๐,๐๐๐ บาท หัก ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลง จำนวน ๖,๖๕๕.๒๓ บาท คงเหลือ ๒๐,๘๔๓,๓๔๔.๗๗ บาท (ยี่สิบล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบสี่บาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน และแก้ไขงานงวดที่ ๗ (งวดสุดท้าย) ดังนี้
งวดที่ ๗ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๕,๓๘๕,๐๐๐ บาท หัก ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลงจำนวน ๖,๖๕๕.๒๓ บาท คงเหลือ ๕,๓๗๘,๓๔๔.๗๗ บาท (ห้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบสี่บาทเจ็ดสตางค์)

ข้อ ๕. ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและ ยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ)..... [Signature]ผู้ว่าจ้าง
(นายวิทยา คุณปลื้ม)


(ลงชื่อ)..... [Signature]ผู้รับจ้าง
(นางสาวรัตนา ผาด่อง)

(ลงชื่อ)..... [Signature]พยาน
(นางวิราณัฐช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ)..... [Signature]พยาน
(นางปรีชาลักษณ์ ตันตราพันธ์)

ประมาณราคา งานปรับลดเนื่องงาน
 สถานที่ก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดมโนรม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	รายการตามสัญญาจ้าง								
1.1	หน้าต่างอลูมิเนียมบานติดตาย (น.7) ขนาดกว้าง 3.65 เมตร ยาว 0.55 เมตร	36.00	ชุด	5,525.14	198,905.04	-	-	198,905.04	
2	รายการปรับลด								
2.1	หน้าต่างอลูมิเนียมบานติดตาย (น.7) ขนาดกว้าง 3.55 เมตร ยาว 0.55 เมตร	36.00	ชุด	5,377.80	193,600.80	-	-	193,600.80	
	ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างเป็นเงิน Factor F = 1.2547							5,304.24	
	สรุปยอดเงินที่ปรับลด							1,350.99	
								6,655.23	



หมายเหตุ ปรับลดราคาตามใบเสนอราคาของผู้รับจ้าง
 สรุปยอดเงินที่ปรับลด

6,655.23 บาท (หกพันหกร้อยบาทสี่สิบห้าสตางค์)

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
 (นายวงศ์พล กฤษณานุกัตร์)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
 (นายประจวบ ชลวิริยะกุล)

ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....
 พยาน (ลงชื่อ).....