



สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๐๗/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ๓๓๓/๕๕๕ หมู่ที่ ๓ ถนนนารวมตลิวี ๑ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นางคาร์ตัน สุรักษกะ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท พีโอ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๕/๑๐ หมู่ ๓ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดย นางสาวอรุณัฐธา ธรรมนิติเวทย์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๕๗๐๒๔๕๘๘ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชลบุรี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘๕,๕๖๔.๔๑ บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๒๐๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒๐๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เนื่องจากรายละเอียดในแบบแปลนและแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างฯ งานกระเบื้องมุงหลังคาเหล็กกรีดลอนนั้น ไม่จำเป็นที่ต้องรื้อออก และงานทาสีเกาะกลางซึ่งมีสีที่ติดอยู่แล้ว จึงเห็นควรตัดลดเนื้องานดังกล่าว เนื่องจากเป็นงานซ้ำซ้อนในการทำงานโดยไม่ทำให้รัฐเกิดการเสียประโยชน์ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จึงอนุมัติปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง ดังนี้



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

๑.๑.๑ งวดงานที่ ๑ วงเงินตามสัญญา ๒๓๘,๖๕๒.- บาท ตัดแบบแสดงรายการปริมาณและราคา  
ข้อ ๓.๑.๗ งานทาสีเกาะกลางถนน จำนวน ๖๐ ตร.ม. เป็นเงิน ๖,๘๘๑.๕๒ บาท คงเหลือค้างงานงวดที่ ๑ เป็นเงิน  
๒๓๒,๖๗๐.๔๘ บาท (สองแสนสามหมื่นสองพันหกกร้อยเจ็ดสิบบาทสี่สิบแปดสตางค์)

๑.๑.๒ งวดงานที่ ๒ วงเงินตามสัญญา ๒๓๘,๖๕๓.- บาท ตัดแบบแสดงรายการปริมาณและราคา  
ดังนี้

- ข้อ ๑.๕ งานรื้อหลังคาเหล็กกรีดลอน จำนวน ๘๔ ตร.ม. เป็นเงิน ๓,๒๕๔.๖๕ บาท
- ข้อ ๑.๖ งานหลังคาเหล็กกรีดลอน ๐.๔๗ มม. จำนวน ๘๔ ตร.ม. เป็นเงิน

๔๗,๒๒๓.๒๘ บาท

- ข้อ ๑.๗ งานครอบสันหลังคา จำนวน ๘๔ ตร.ม. เป็นเงิน ๓๖,๒๔๑.๑๓ บาท

รวมเป็นเงิน ๘๖,๓๕๘.๐๗ บาท คงเหลือค้างงวดงานที่ ๒ เป็นเงิน ๑๕๒,๘๕๓.๘๓ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพัน  
แปดกร้อยเก้าสิบบาทเก้าสิบบาทสตางค์)

๑.๑.๓ อนุมัติปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง งวดที่ ๑ และ ๒ จากเดิมวงเงินตามสัญญา จำนวน  
๔๗๕,๓๐๕.- บาท ปรับลดเป็นเงิน ๕๓,๗๔๐.๕๘ บาท คงเหลือเป็นเงิน ๓๘๕,๕๖๔.๔๑ บาท (สามแสนแปดหมื่น  
ห้าพันห้าร้อยหกสิบบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) ส่วนรายละเอียดอื่นๆ คงเดิม

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ ผนวก ๑ ตารางปรับลดค่างาน จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๓ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓๘๕,๕๖๔.๔๑ บาท (สามแสน  
แปดหมื่นห้าพันห้าร้อยหกสิบบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๖,๘๘๘.๕๑ บาท (สองหมื่น  
หกพันเก้าร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบาทสี่สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือ  
ราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๓๒,๖๗๐.๔๘ บาท (สองแสนสามหมื่นสองพันหกกร้อยเจ็ดสิบบาทสี่  
สิบบาทแปดสตางค์)

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑๕๒,๘๕๓.๘๓ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันแปดกร้อย  
เก้าสิบบาทเก้าสิบบาทสตางค์)




*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*


ข้อ ๔ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ


บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง  
(นางดารัตน์ สุรศักดิ์)



(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง  
(นางสาวอรุณัฐา ธรรมนิติเวช)

(ลงชื่อ)..........พยาน  
(นางวิราณัฐา บุญท้วมมี)

(ลงชื่อ)..........พยาน  
(นางสาววารุณีษ์ ชันทอง)

ตารางปรับลดค่างาน

ลำดับที่	ข้อ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
๑	๑.๕	งานรื้อหลังคาเหล็กกริดลอน	ตร.ม.	๘๔.๐๐	๓๐.๐๐	๒,๕๒๐.๐๐	๑.๓๐๗๔	๓๒.๒๒	๓,๒๙๔.๖๕
๒	๑.๖	งานหลังคาเหล็กกริดลอน ๐.๕๗ มม.	ตร.ม.	๘๔.๐๐	๔๓๐.๐๐	๓๖,๑๒๐.๐๐	๑.๓๐๗๔	๕๖๒.๑๘	๔๗,๒๒๓.๒๙
๓	๑.๗	งานครอบสันหลังคา	ตร.ม.	๘๔.๐๐	๓๓๐.๐๐	๒๗,๗๒๐.๐๐	๑.๓๐๗๔	๔๓๑.๕๔	๓๖,๒๔๑.๑๓
๔	๓.๑.๗	งานทาสีเกาะกลาง ตร.ม.	ตร.ม.	๖๐.๐๐	๘๙.๐๐	๕,๓๔๐.๐๐	๑.๓๐๗๔	๑๑๖.๓๖	๖,๘๘๑.๕๖


หมายเหตุ : ๑. ปรับลดค่างานงวดที่ ๑ ตามสัญญาจ้างฯ เดิม ๒๓๘,๖๕๒.๐๐ - ๖,๙๘๑.๕๖ บาท คงเหลือ ค่างานงวดที่ ๑ = ๒๓๒,๖๗๐.๔๔ บาท (สองแสนสามหมื่นสองพันหกกร้อยเจ็ดสิบบาทสี่สิบแปดสตางค์)  
 ๒. ปรับลดค่างานงวดที่ ๒ ตามสัญญาจ้างฯ เดิม ๒๓๘,๖๕๓.๐๐ - ๘๖,๗๕๙.๐๗ บาท คงเหลือ ค่างานงวดที่ ๒ = ๑๕๒,๘๙๓.๙๓ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยเก้าสิบบาทเก้าสิบสามสตางค์)

ลงชื่อ ..... ผู้ควบคุมงาน  
 (นายธีรวิทย์ กลิ่นขำ)  
 นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ ..... ประธานฯ  
 (นายธนกฤกษ์ พรหมไทย)  
 หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขโรค

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 (นางมณฑลลักษณ์ ตั้งสัจจะกุล)  
 หัวหน้าฝ่ายกิจการพาณิชย์

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 (สิบทอทหญิงฉวีรุข บัวผุด)  
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



..... (ลงชื่อ) ..... (ตำแหน่ง) ..... (ชื่อ) ..... (นามสกุล) .....