

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๘๓/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัฒนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองการการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท มาสเตอร์คอร์ท จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๘ ถนนรัชกาลที่ ๑ แขวงตลิ่งชัน เขต ตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยนายกฤษดา บัญชาไชยะศิริ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๑๐๕๕๖๑๐๘๖๐ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง


ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงลู่วิ่งรอบสวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านสองแสนบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๘๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ บริษัท มาสเตอร์คอร์ท จำกัด ได้รับสิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือคู่สัญญา ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๑.๒.๓ ประกอบหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

-ค่าปรับร้อยละศูนย์ กรณีสัญญาครบกำหนดส่งมอบหลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จะมีค่าปรับเมื่อส่งงานล่าช้าเกินกว่าจำนวนวันตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ (๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) ได้จำนวน ๓๕ วัน ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับในอัตราวันละ ๘,๒๐๐.๐๐ บาท (แปดพันสองร้อยบาทถ้วน) จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ข้อ ๒ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัตตะ)



บริษัท มาสเตอร์มาร์ท จำกัด
MASTER MART CO., LTD.
(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง

(นายกฤษดา บัญชาไชยะศิริ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิราณัฐ บุญทวมณี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวจิราภรณ์ กลิ่นหอม)


ตารางการคิดค่านวนค่าปรับในอัตราร้อยละ 0

กรณีที่ 2 สัญญาที่ลงนามหลังวันที่ 26 มีนาคม 2563

2.2 กรณีสัญญาครบกำหนดส่งมอบหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2565 จะมีค่าปรับเมื่อส่งมอบล่าช้าเกินกว่าจำนวนวันตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

วิธีคำนวณ

สัญญาก่อสร้างลงนามวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 20 กันยายน 2565
มูลค่าสัญญา 8,200,000 บาท ค่าปรับร้อยละ 0.10 เป็นจำนวน 8,200 บาท/วัน



1. จำนวนวันที่คิดค่าปรับร้อยละ 0 ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2565-30 มิถุนายน 2565 (A-Y) เป็นจำนวน 39 วัน