

สัญญาจ้างก่อสร้าง

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓)

สัญญาเลขที่ ...๑๒๐/๒๕๖๕...

สัญญานับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมือง
ชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย
นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เสถียรวุฒิ คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๔๔๔/๑๗ หมู่ ๕ ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดย
นางสาวธนิศ นวินวล (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่
๐๒๐๕๕๕๕๐๔๐๐๔๓ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕
แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทาง
หลวงท้องถิ่น สายบ้านแสมสาร (ขบ.ถ.๑-๐๔๐๗) ตำบลแสมสาร อำเภอสัตตหีบ โดยวิธีคัดเลือก เป็นเงินทั้งสิ้น
๗,๕๒๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๒๐/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕, สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ และ
สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลง
แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้ปรับลดปริมาณงานและปรับลดวงเงิน
ค่าก่อสร้าง ดังนี้

๑.๑ ปรับลดปริมาณงานดังนี้

ช่วงที่ ๒ กม.ที่ ๕+๒๐๐ ถึง กม.ที่ ๕+๖๗๓.๕๐๐ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๓.๕๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๘๕๑.๐๐ ตาราง
เมตร ไม่มีรางระบายน้ำ

ช่วงที่ ๓ กม.ที่ ๕+๖๗๓.๕๐๐ ถึง กม.ที่ ๖+๒๗๓.๕๐๐ ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐.๐๐
ตารางเมตร ไม่มีรางระบายน้ำ

ช่วงที่ ๔ กม.ที่ ๖+๒๗๓.๕๐๐ ถึง กม.ที่ ๖+๖๗๑.๕๐๐ ผิวดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวดินไม่น้อยกว่า ๓,๑๘๔.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

๑.๒ ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลงจำนวน ๓๙๑,๒๑๖.๔๒ บาท (สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบหกบาทสี่สิบสองสตางค์) คงเหลือ จำนวน ๗,๕๓๗,๗๘๓.๕๘ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาทห้าสิบแปดสตางค์)

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ตารางเปรียบเทียบปริมาณงาน จำนวน ๒ แผ่น

ข้อ ๓ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๗,๕๓๗,๗๘๓.๕๘ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาทห้าสิบแปดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔๙๓,๑๒๖.๐๓ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทสามสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๒๓,๖๗๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นสามพันหกกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ตามบัญชีโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๒ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดำเนินการรื้อผิวทางเดิม ทั้งหมด พร้อมทดสอบความหนาแน่นในสนาม และดำเนินการเทคอนกรีตเสริมเหล็กผิวดินไม่น้อยกว่า ๒,๘๔๑.๐๐ ตารางเมตร พร้อมส่งผลทดสอบตัวอย่างแห่งคอนกรีตที่อายุ ๒๘ วัน หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๗ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๖๕,๐๙๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันเก้าสิบบาทถ้วน) ตามบัญชีโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๒ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดำเนินการเทคอนกรีตที่เหลือทั้งหมด พร้อมส่งผลทดสอบตัวอย่างแห่งคอนกรีตที่อายุ ๒๘ วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๒,๑๔๖,๐๖๓.๕๘ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันหกสิบสามบาทห้าสิบแปดสตางค์) ตามบัญชีโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๒ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดำเนินการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและเสร็จ และดำเนินการตีเส้นจราจรทั้งหมด และติดตั้งป้ายจราจรทั้งหมด ติดตั้งป้ายโครงการถาวร และทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๔ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอุดมศักดิ์ เจริญวาท)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวจิราภรณ์ กัตินหอม)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิราภรณ์ บุญท่วม)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวจิราภรณ์ กัตินหอม)




รายละเอียดงานตามสัญญาจ้าง/ข้อเสนอของผู้รับจ้าง




สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านแสมสาร (ขบ.ถ.1-0407)

| รายละเอียดงานตามสัญญาจ้าง/ข้อเสนอของผู้รับจ้าง (เดิม) | | | | รายละเอียดงานที่ขอปรับลดเนื้องานใหม่ | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ช่วงที่ 1 กม.ที่ 4+840 ถึง กม.ที่ 5+200 กว้าง 8.00 เมตร ยาว 360 เมตรหนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,880.00 ตารางเมตร | | | | ช่วงที่ 1 กม.ที่ 4+840 ถึง กม.ที่ 5+200 กว้าง 8.00 เมตร ยาว 360 เมตรหนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,880.00 ตารางเมตร | | | |
| ช่วงที่ 2 กม.ที่ 5+200 ถึงกม.ที่ 5+675 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 475.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,850.00 ตารางเมตร | | | | ช่วงที่ 2 กม.ที่ 5+200 ถึงกม.ที่ 5+673.5 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 473.50 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,841.00 ตารางเมตร | | | |
| ช่วงที่ 3 กม.ที่5+675 ถึงกม.ที่6+275 ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5.50 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,300.00 ตารางเมตร | | | | ช่วงที่ 3 กม.ที่ 5+673.50 ถึงกม.ที่ 6+273.50 ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5.50 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,300.00 ตารางเมตร | | | |
| ช่วงที่ 4 กม.ที่6+2750 ถึงกม.ที่6+680 กว้าง 8.00 เมตร ยาว 405.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,240.00 ตารางเมตร | | | | ช่วงที่ 4 กม.ที่ 6+273.50 ถึงกม.ที่ 6+671.50 กว้าง 8.00 เมตร ยาว 398.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,184.00 ตารางเมตร | | | |

| รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม |
|----------------------------|----------|--------------|--------------|----------------------------|----------|--------------|--------------|
| 1 งานรื้อและขยายคันทางเดิม | | | | 1 งานรื้อและขยายคันทางเดิม | | | |
| - งานขุดรื้อคันทางเดิม | 8,970.00 | 6.17 | 55,344.90 | - งานขุดรื้อคันทางเดิม | 8,905.00 | 6.17 | 54,943.85 |
| - งานเกรดบดอัดปรับ | 8,970.00 | 17.85 | 160,114.50 | - งานเกรดบดอัดปรับ | 8,905.00 | 17.85 | 158,954.25 |
| 2 งานผิวจราจร | | | | 2 งานผิวจราจร | | | |
| - ทราयरองพื้น | 448.50 | 591.24 | 265,171.14 | - ทราयरองพื้น | 445.25 | 591.24 | 263,249.61 |
| - คอนกรีต หนา 0.20 เมตร | 8,970.00 | 434.07 | 3,893,607.90 | - คอนกรีต หนา 0.20 เมตร | 8,905.00 | 434.07 | 3,865,393.35 |
| - EXPANSION JOINT. | 50.00 | 170.09 | 8,504.50 | - EXPANSION JOINT. | 48.00 | 170.09 | 8,164.32 |
| - CONTRACTION JOINT | 816.00 | 122.22 | 99,731.52 | - CONTRACTION JOINT | 814.00 | 122.22 | 99,487.08 |
| - LONGITUDINAL JOINT | 1,240.00 | 73.18 | 90,743.20 | - LONGITUDINAL JOINT | 1,210.00 | 73.18 | 88,547.80 |


(ลงชื่อ)  (ลงชื่อ)  (ลงชื่อ) 

SETTHAWAN CONSTRUCTION

| รายละเอียดงานตามสัญญาจ้าง/ข้อเสนอของผู้รับจ้าง (เดิม) | | | | รายละเอียดงานที่ขอปรับลดเนื้องานใหม่ | | | |
|---|----------|--------------|--------------|--------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม |
| 3 ฝิวจراجรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | | | | 3 ฝิวจراجรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | | | |
| -งานแตกโค้ท | 3,300.00 | 15.73 | 51,909.00 | -งานแตกโค้ท | 3,300.00 | 15.73 | 51,909.00 |
| - งานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | 3,300.00 | 284.61 | 939,213.00 | - งานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | 3,300.00 | 284.61 | 939,213.00 |
| 4 งานจراجรสังเคราะห์และป้ายเตือน/ | | | | 4 งานจراجรสังเคราะห์และป้ายเตือน/ | | | |
| - งานตีเส้นจراجร ชนิดนอกเมือง | 715.00 | 290.00 | 207,350.00 | - งานตีเส้นจراجร ชนิดนอกเมือง | 712.15 | 290.00 | 206,523.50 |
| - งานป้ายเตือน/ป้ายบังคับ | 12.00 | 3,140.00 | 37,680.00 | - งานป้ายเตือน/ป้ายบังคับ | 12.00 | 3,140.00 | 37,680.00 |
| - งานไฟกระพริบชนิดโซล่าเซลล์ | 7.00 | 15,500.00 | 108,500.00 | - งานไฟกระพริบชนิดโซล่าเซลล์ | 7.00 | 15,500.00 | 108,500.00 |
| 5 งานทางเชื่อมต่อ | | | | 5 งานทางเชื่อมต่อ | | | |
| - งานทางเชื่อม คสล. ทนฯ 0.15 เมตร | 720.00 | 375.00 | 270,000.00 | - งานทางเชื่อม คสล. ทนฯ 0.15 เมตร | - | - | - |
| รวม | | | 6,187,869.66 | รวม | | | 5,882,565.76 |
| Fn (1.2814) | | | 7,929,136.18 | Fn (1.2814) | | | 7,537,919.76 |
| เป็นเงิน | | | 7,929,136.18 | งบประมาณที่ขอปรับลดเนื้องานคงเหลือ | | | 7,537,919.76 |

หมายเหตุ :- วงเงินงบประมาณลดลง 7,929,136.18 - 7,537,919.76 เป็นเงิน 391,216.42 บาท

- วงเงินตามสัญญาจ้าง (แก้ไขครั้งที่ 1) = 7,929,000 - 391,216.42 เป็นเงินงบประมาณ 7,537,783.58 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาทห้าสิบบแปดสตางค์)

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นางสาวมณฑา บุญวิสุทธานนท์)


ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)..........พยาน (ลงชื่อ)..........พยาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ


(นายธนณัฐ ศรีโอษฐ์)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายจिरยุทธ อินทวาร)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

(ลงชื่อ)..........ผู้ควบคุมงาน

(นายธรรมรัตน์ จวงงู)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

