

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๓๔/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล เสม็ด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปใน สัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ไทยวิจิตรประภา จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ หมู่บ้าน ชิดดีโฮมสายไหม เลขที่ ๘๘/๓ หมู่ ๒ ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โดยนายชาญชัย ธีรจินดาภรณ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๑๐๕๕๕๓๐๕๑๘๖๕ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อ พัก ถนนสายบางละมุง ๑๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๕๐๗,๐๐๐ บาท (สิบหกล้านห้าแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๓๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญา ได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้เทศบาลเมืองจันทราพร้อมกันเต็มผิวจราจร ตามรายละเอียดแบบ Shop Drawing ที่แนบ ซึ่งมีวิศวกร โยธา นายสุพิศาล ทองประภา ตามใบประกอบวิชาชีพ ทย. ๑๓๐๒๖ รับรอง โดยตัดลดวัสดุเหล็กเสริม LONGITUDINAL JOINT ซึ่งเป็นเหล็ก TIE BARS DB๑๒ ยาว ๐.๕๐ ม. @ ๐.๕๐ ม. ช่วงแบ่งครึ่งผิวจราจรคิดเป็น ความยาว ๕๔๒.๐๐ ม. และปรับลดปริมาณงานเส้นจราจร เนื่องจากผิวจราจรความกว้างเหลือน้อยควรตีเส้น จราจรแนวข้าง ๒ ข้าง ตลอดแนว ตัดทอนเส้นแบ่งผิวจราจรแนว เส้นกลางออก ช่วงผิวจราจร คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. และกว้าง ๖.๐๐ ม. จำนวน ๘๘.๖๘ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ ผังตีเส้นจราจรที่แนบ) ซึ่งจากการปรับลดเนื้องานดังกล่าว ไม่ส่งผลต่อความมั่นคงแข็งแรงของผิวจราจร คสล. แต่อย่างใด และปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลง จำนวน ๘๐,๘๘๗.๗๕ บาท (แปดหมื่นเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) รายละเอียดตามตารางปรับลดเนื้องานที่แนบ โดยให้ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลงในวงงานที่ ๔ และ รายละเอียดอื่น ๆ คงเดิม



บริษัท ไทยวิจิตรประภา จำกัด.
THAI VITTRAPA CO., LTD.

ข้อ ๒. แก้ไขสัญญาข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา(เพิ่มเติม)

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดตารางปรับลดปริมาณงาน จำนวน ๑ แผ่น ๑ หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ แบบ Shop Drawing จำนวน ๒ แผ่น ๒ หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ แบบ Shop Drawing/วิศวกรโยธา รับรอง จำนวน ๒ แผ่น ๒ หน้า

ข้อ ๓. แก้ไขสัญญาข้อ ๔.ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน


ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๖,๕๐๗,๐๐๐ บาท หัก ปรับลดวงเงิน
ค่าก่อสร้างลง จำนวน ๘๐,๕๘๗.๗๕ บาท คงเหลือ ๑๖,๔๒๖,๐๑๒.๒๕ บาท (สิบหกล้านสี่แสนสองหมื่นหกพัน
สิบสองบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวง ด้วยแล้ว
โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน และแก้ไขงานงวดที่ ๔ ดังนี้

งวดที่ ๔ เป็นเงิน ๒,๑๔๕,๕๑๐ บาท หัก ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลงจำนวน ๘๐,๕๘๗.๗๕ บาท
คงเหลือ ๒,๐๖๔,๙๒๒.๒๕ บาท (สองล้านหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบสองบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)

ข้อ ๔. ส่วนรายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ


บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและ ยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
(นายชาญชัย ชีรจินคามณี)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางวิรานุช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางปรียาถักยณ์ ดันดิราพันธ์)



ตารางปรับลดราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ถนนสายบางละมุง 12

สถานที่ก่อสร้าง ม.2 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ลักษณะงาน วางท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดเหลี่ยม ขนาด 1.50x1.50 ม. พร้อมบ่อพัก ยาว 870.00 ม.

ตามแบบ เทศบาลตำบลบางละมุง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อหน่วย X F _n	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับลดเนื้องาน LONGITUDINNAL JOINT LONGITUDINNAL JOINT (DB 12)	ม.	542.00	67.00	36,314.00	1.2880	86.30	46,772.43	
2	งานปรับลดเนื้องานเส้นจราจร เส้นแบ่งผิวจราจร และเส้นทึบขอบทาง (กว้าง 0.15 ม.)	ตร.ม.	99.68	266.50	26,564.72	1.2880	343.25	34,215.36	
รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น					(แปดหมื่นเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)			80,987.79	

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายทองศักดิ์ สุขชา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน


ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายศุภชัย เปรมจรรย์นันท์)





ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง


ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)..... หน่วยงาน (ลงชื่อ).....

ThaVII




Shop Drawing งานตีเส้นจราจร ช่วงถนน กว้าง 5.00-6.00 ม.

 ผู้ทำ (ลงชื่อ).....
 ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....
 พยาน (ลงชื่อ).....
 พยาน

 บริษัท ไทยวินทร์พา จำกัด
 THAI WINTHARPA CO., LTD.

(ตำแหน่ง).....
 (นามสกุล).....




Shop Drawing งานตีเส้นจราจร ช่วงถนน กว้าง 8.00 ม.

(ลงชื่อ) *[Signature]* ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) *[Signature]* พยาน (ลงชื่อ) *[Signature]* ราชการ








กรมโยธาธิการและผังเมือง
 กรุงเทพมหานคร

(นางธนพร ใจดี)
 ผู้ควบคุมงาน




Shop Drawing งานเทคอนกรีตที่ขอเปลี่ยนแปลง

 วิศวกร (ลงชื่อ)
  ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)
  หน่วยงาน (ลงชื่อ)
 

 บริษัท ไทยวิฑรรพ จำกัด
 THAI WHITRAPA CO., LTD.

 บริษัท ไทยวิฑรรพ จำกัด
 THAI WHITRAPA CO., LTD.


 13/11/26



กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 กระทรวงแรงงาน
 โทร. 3-86010 โทรสาร 87-1



นาย สุตสาร สอนประภา
 Mr. Suttasorn Sornprapa

ภาคีกลาง
 Associate Firm

พ.ศ. 2554

ปี 1

พ.ศ. 2569
 11 Jul 2026

สำนักงาน Shop Planning
 สืบค้นและจัดทำหนังสือ



355440



รับรองสำเนาถูกต้อง

[Signature]
 ๓๔-๑๖๐๒/๒

ชื่อ: *[Signature]* (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) *[Signature]* พยาน (ลงชื่อ) *[Signature]* พยาน

บริษัท ไทยอินเตอร์เนชันแนล จำกัด
 THAI INTERNATIONAL CO., LTD.