

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๕๕/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารมณตเสวี ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบล เสม็ด อำเภอบึงเมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นาย พันธุ์ศักดิ์ เกตุวิฑูธา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท พรหมชาติ คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๐/๑ หมู่ที่ ๒ โดยนายพัฒนเศรธรรม พรหมชาติ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏ ตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๔๗๐๐๔๐๖๓ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการซ่อมแซมอาคารขงโค โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้รับรายงานจากผู้ควบคุมงานแจ้งปัญหาในส่วนความสูงของประตู D๑ และประตู D๒ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามรูปแบบสถาปัตยกรรม เนื่องจากติดโครงสร้างคานทับหลัง คสล. ซึ่งตามแบบแปลนก่อสร้างระบุให้มีประตู D1 จำนวน ๔ ชุด และประตู D๒ จำนวน ๘ ชุด ซึ่งตามรูปแบบสถาปัตยกรรมประตู D๑ มีขนาดความกว้าง ๑.๘๐ เมตร และมีความสูง ๒.๐๐ เมตร ประตู D๒ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร แต่จากสภาพหน้างานจริง ประตู D๑ และประตู D๒ ไม่สามารถดำเนินการในส่วนความสูงได้ตามขนาดที่ระบุในแบบสถาปัตยกรรม เนื่องจากติดโครงสร้างคานทับหลัง คสล. ทำให้ความสูงของประตู D๑ และประตู D๒ ดังกล่าวมีขนาดลดลงเหลือ ๑.๕๖ เมตร จึงจำเป็นต้องปรับลดขนาดความสูงของประตูดังกล่าวให้มีความสูงสอดคล้องกับข้อเท็จจริงจากสภาพหน้างาน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบแก้ไขขนาดประตู D๑ จากขนาดกว้าง ๑.๘๐

Mr. (Name)
↓



3- (Signature)

4- (Signature)

เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร เป็น ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร สูง ๑.๕๖ เมตร และประตู D1๒ จากขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร เป็น ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร สูง ๑.๕๖ เมตร และปรับลดมูลค่างานก่อสร้างลง จำนวน ๑,๗๕๒,๔๔๔ บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสี่สิบลบาทสี่สตางค์) โดยปรับลดในงวดงานที่ ๒ (งวดสุดท้าย) คงเหลือวงเงินค่าจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๕๘,๒๔๗.๕๖ บาท (สองล้านห้าหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบาทสี่สตางค์)

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญา

๒.๑ ใบปริมาณงาน (งานปรับลด) จำนวน ๒ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้าง ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๔.ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๐๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่ง ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมา รวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๑,๑๕๓,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันหก ร้อยบาทถ้วน) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงานติดตั้ง ประตูหน้าต่างแล้วเสร็จ งานทาสีแล้วเสร็จ งานระบบเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแล้วเสร็จ งานอื่นๆ แล้วเสร็จตามกำหนดในสัญญาจ้างทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๐๕๘,๒๔๗.๕๖ บาท (สองล้านห้าหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบาทสี่สตางค์) ซึ่ง ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่า ใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมา รวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๑,๑๕๑,๘๔๗.๕๖ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปด ร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบาทสี่สตางค์) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อผู้รับ จ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งประตูหน้าต่างแล้วเสร็จ งานทาสีแล้วเสร็จ งานระบบเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งเครื่อง ปรับอากาศแล้วเสร็จ งานอื่นๆ แล้วเสร็จตามกำหนดในสัญญาจ้างทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖


Handwritten signature

Handwritten number 2



Handwritten signature and initials

สัญญาที่ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดย
ละเอียดตลอดแล้ว ได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้
ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(Handwritten signature)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัฒนา)

(Handwritten signature)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพัฒนศิริธรณ์ พรหมชาติ)

(Handwritten signature)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิรานุรัช นุญหุ้มมี)

(Handwritten signature)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายอภิโชคิ์ เชนธนากุล)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๕๕/๒๕๖๖

ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๕๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐/๐๒/๒๕๖๖ คู่สัญญา ได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่
เป็นดังนี้

โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ โครงการซ่อมแซมอาคารชงโค โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๑/๐๔/๒๕๖๖	๕๐๖,๔๐๐.๐๐			๕๐๖,๔๐๐.๐๐
๒	๒	๑๐/๐๖/๒๕๖๖	๑,๑๕๑,๘๔๗.๕๖			๑,๑๕๑,๘๔๗.๕๖



(ลงชื่อ) (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ) (ลงชื่อ)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ใบประมาณการตามสัญญาจ้าง

โครงการ ซ่อมแซมอาคารชงโค โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) อ.บ่อทอง

ลักษณะงาน งานตบฝ้า,งานปูพื้นกระเบื้อง,งานฝ้าเพดาน ,งานประตู่-หน้าต่าง,งานทาสี,งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า,งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
สถานที่ก่อสร้าง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

รายละเอียด ตามโครงการของร.ว.บ้านหนองใหญ่

รายการปริมาณงานตามใบเสนอราคา								
รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
1 ปริมาณงานในงวดที่ 2								
ปูกระเบื้องนิยิม D: ขนาด 1.80x2.00 ม.	4.00	จุด	8,400.00	33,600.00			33,600.00	
ปูกระเบื้องนิยิม D2 ขนาด 0.90 x2.00 ม.	8.00	จุด	4,200.00	33,600.00			33,600.00	
รวมมูลค่างาน							67,200.00	
					Factor F =	1.3054	87,622.08	

มูลค่างานตามใบเสนอราคา

87,622.08 บาท

(แปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบสองบาทแปดสตางค์)

(ลงชื่อ) ผู้ควบคุมงาน
(น.ส.กาญจนา ทวีไชย)

คำสั่ง (ลงชื่อ)
คำสั่ง (ลงชื่อ)
คำสั่ง (ลงชื่อ)
คำสั่ง (ลงชื่อ)
คำสั่ง (ลงชื่อ)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 ใบประมาณการปรับลดเนื่องงาน

โครงการ ซ่อมแซมอาคารชงโค โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) อ.บ่อทอง

ลักษณะงาน งานสีผนัง, งานปูพื้นกระเบื้อง, งานฝ้าเพดาน, งานประตู-หน้าต่าง, งานทาสี, งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า, งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
 สถานที่ก่อสร้าง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

รายละเอียด ตามโครงการของร.ว.บ้านหนองใหญ่

รายการปริมาณงานที่ทำจริง									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
	ปริมาณงานปรับลด ในงวดที่ 2								
	- ปะฉื่อรูดมีเนียม D1 ขนาด 1.80x1.96 ม.	4.00	ชุด	8,232.00	32,928.00			32,928.00	
	- ปะฉื่อรูดมีเนียม D2 ขนาด 0.90 x1.96 ม.	8.00	ชุด	4,116.00	32,928.00			32,928.00	
	รวมมูลค่างาน							65,856.00	
				Factor F =		1.3039		85,869.64	

มูลค่างานตามที่ทำจริง

85,869.64

(แปดหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบเก้าบาทหกสิบสี่สตางค์)


ปริมาณงานตามใบเสนอราคา - ปริมาณงานตามจริง

87,622.08 - 85,869.64


สรุปยอดเงินที่ปรับลด

1,752.44 บาท

(หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบสองบาทสี่สิบสี่สตางค์)

(ลงชื่อ)  ผู้ควบคุมงาน

(นายสุวิทย์ วัฒนใจ)



Handwritten notes and signatures on the left margin, including a large signature and the text 'ราคา' (Price) and 'รวม' (Total).