



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๑๕๓/๒๕๖๕


สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หมู่ที่ 3 ถนนนารมณตเสวี 1 ตำบล/แขวงเสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิชา คุณปลื้ม นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรหลักทอง คอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๔๓/๒ หมู่ ๔ ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยนายดำรงเกียรติ ตาดเดิม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๓๕๔๐๐๐๓๓๐๒ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงท้องถิ่น สายพนัสนิคม-สระสี่เหลี่ยม-วัดแก้วศีลาราม (ชบ.ถ.๑-๐๕๑๐) หมู่ที่ ๑, ๒ ตำบลบ้านช้าง ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม โดยวิธีคัดเลือก เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓,๒๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบสามล้านสองแสนห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก เลขที่ ๑๕๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๑๕๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เนื่องจาก งานต่อปากบ่อพักพร้อมฝ้า ในช่วง กม. ๐.๐๐๐ - กม. ๔.๐๐๐ ตามสัญญาจ้าง พบว่าตามแบบแปลนและประมาณราคาดำเนินการต่อปากบ่อพักพร้อมฝ้า จำนวน ๕๖๕ บ่อ ซึ่งจากการดำเนินการต่อปากบ่อพักพร้อมฝ้าตามสภาพหน้างานได้เพียง จำนวน ๔๘๒ บ่อ ขาดหายไป จำนวน ๘๓ บ่อ ซึ่งขัดแย้งกัน ทำให้ต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าว จากการตรวจสอบพบว่าการนับจำนวนบ่อพักเดิมที่อยู่บนทางเท้าและไหล่ทาง ระยะทาง ๔.๐๐๐ เมตร ซ้ายทางและขวาทางซึ่งบ่อพักมีจำนวนไม่เท่ากัน จึงเกิดความคลาดเคลื่อนทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแบบแปลนและประมาณราคา ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบฯ ควรตัดลดเนื้องานต่อปากบ่อพักพร้อมฝ้า ดังนี้

จากเดิม ตามแบบแปลนประมาณราคา

-งานต่อปากบ่อพักพร้อมฝ้า ช่วง กม. ๐.๐๐๐ - กม. ๔.๐๐๐ รวม ๕๖๕ บ่อ



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ขอแก้ไขเป็น

-งานต่อปากบ่อพักพร้อมฝา ช่วง กม. ๐.๐๐๐ - ๔.๐๐๐ รวม ๔๘๒ บ่อ จำนวนบ่อพักพร้อมฝาที่
ลดลง ๕๖๕ - ๔๘๒ = ๘๓ บ่อ

จากการตัดลดนี้ งานต่อปากบ่อพักพร้อมฝา ๘๓ บ่อ เป็นเงิน ๒๐๕,๐๗๘.๐๕ บาท (สองแสนเก้าพันเจ็ดสิบแปด
บาทห้าสตางค์) โดยปรับลดวงเงินตามสัญญาจ้างงวดที่ ๔ คงเหลือเป็นเงิน ๔,๗๗๑,๖๗๑.๕๕ บาท (สี่ล้านเจ็ด
แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเก้าสิบห้าสตางค์)

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดงานตามสัญญาจ้าง/ข้อเสนอของผู้รับจ้าง จำนวน ๑(หนึ่ง) แผ่น

ข้อ ๓ ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓๒,๕๕๕,๕๒๑.๕๕ บาท (สามสิบล
สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทเก้าสิบห้าสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน
๒,๑๕๘,๖๑๑.๗๒ (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันหกร้อยสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) ตลอดจนภาษีอากร
อื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้
งวดที่ ๔ เป็นเงิน ๔,๗๗๑,๖๗๑.๕๕ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาท
เก้าสิบห้าสตางค์)

ข้อ ๔ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ


บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา(ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละ
ฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชา คุณปลื้ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายดำรงเกียรติ ดาดเดิม)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางวิราณัฐ บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสมพิศ ทองคารา)



รายละเอียดงานตามสัญญาจ้าง/ข้อเสนอของผู้รับจ้าง

สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรทางหลวงท้องถิ่นสายพนัสนิคม -สระสีเหลี่ยม - วัดแก้วคิลาราม (ขบ.ถ.1-0510) หมู่ที่ 1,2 ต.บ้านช้าง, ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

รายละเอียดงานตามสัญญาจ้าง/ข้อเสนอของผู้รับจ้าง (เดิม)				รายละเอียดงานที่ขอปรับลด/เพิ่มงานใหม่			
- ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 1+350 ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 9.00 ม. ระยะทาง 1,300.00 ม. ทนฯ 0.20 ม.				- ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 1+350 ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 9.00 ม. ระยะทาง 1,300.00 ม. ทนฯ 0.20 ม.			
- ช่วงที่ 2 กม.ที่ 1+350 ถึง กม.ที่ 4+000 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 9.00 ม. ระยะทาง 2,650.00 ม. ทนฯ 0.05 ม.				- ช่วงที่ 2 กม.ที่ 1+350 ถึง กม.ที่ 4+000 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 9.00 ม. ระยะทาง 2,650.00 ม. ทนฯ 0.05 ม.			
รายการ	จำนวน (บ่อ)	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	รายการ	จำนวน (บ่อ)	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
1 งานทาง - งานต่อปากบ่อพักพร้อมฝาด	569.00	1,957.00	1,113,533.00	1 งานทาง - งานต่อปากบ่อพักพร้อมฝาด	482.00	1,957.00	943,274.00
รวม			1,113,533.00	รวม			943,274.00
Fn (1.2280)			1,367,418.52	Fn (1.2280)			1,158,340.47
เป็นเงิน			1,367,418.52	งบประมาณที่ขอปรับลดเนื่องจากเหลือ			1,158,340.47

หมายเหตุ : - วงเงินงบประมาณลดลง 1,373,418.52 - 1,158,340.47 เป็นเงิน 209,078.05 บาท (สองแสนเก้าพันเจ็ดสิบแปดบาทห้าสตางค์)

- ปรับลดเงินงบประมาณ งวดที่ 4 คงเหลือ 4,980,750 - 209,078.05 = 4,771,671.95 บาท

(ลงชื่อ).....
(นางสาวมณฑา บุญวิสุธานนท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(ลงชื่อ).....
(นายจิรยุทธ อินทวารี)
ผู้อำนวยการสำนักช่าง

(ลงชื่อ).....
(นายธนัญญ์ ศรีโอบัญ)
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(ลงชื่อ).....
(นายชายชัย สิริกาญจนาคม)
หัวหน้าฝ่ายทางหลวงชนบท

(ลงชื่อ).....
(นายธีรวิทย์ กลิ่นข้าว)
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....
(นางสาว.....)
(ลงชื่อ).....
(นาย.....)
(นาย.....)

