

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๓๑/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท สามารถเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดปทุมธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๕ หมู่ ๒ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยนายสราวุธ โคตติเทพย์ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตาม หนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดปทุมธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๑๐๗๕๗๘๐๐๖๓๑ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด ตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สาธารณะเสี่ยงภัยและเส้นทางคมนาคมชุมชนจังหวัด ชลบุรี ในเขตรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรีและสถานีตำรวจภูธรแสนสุข ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๔๔๘,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตาม สัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้


ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า จุดติดตั้งควบคุมกล้องวงจรปิด ไม่สามารถติดตั้งได้และได้รื้อถอนไปแล้ว จำนวน ๒ จุด ได้แก่ จุดติดตั้ง D๑๔ และ D๒๕ บริเวณพื้นที่ของสถานี ตำรวจภูธรเสม็ด ทำให้ต้องยกเลิกอุปกรณ์บางรายการในการติดตั้ง และปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างในงวดงานที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๗,๑๗๐.๕๘ บาท (เจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

ข้อ ๒ แก้ไขสัญญาข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา (เพิ่มเติม)

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ รายละเอียดตารางเปรียบเทียบที่แก้ไข จำนวน ๑ แผ่น ๑ หน้า

- 2/aw



- 2/aw

aw

ข้อ ๓ แก้ไขสัญญาข้อ ๔(ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๒๔,๔๔๕,๐๐๐ บาท หัก ปรับลดวงเงิน
ค่าจ้างลง จำนวน ๗,๑๗๐.๕๕ บาท คงเหลือเป็นเงินค่าจ้างทั้งสิ้น ๒๔,๔๔๑,๘๒๕.๔๕ บาท (ยี่สิบสี่ล้านสี่แสน
สี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบเก้าบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้
จ่ายที่ปรังด้วยแล้ว

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒๒,๐๐๔,๑๐๐ บาท หัก ปรับลดวงเงินค่าจ้างลง จำนวน
๗,๑๗๐.๕๕ บาท คงเหลือเป็นเงิน ๒๑,๘๓๖,๘๒๕.๔๕ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบเก้า
บาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)

ข้อ ๔ ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและ ยึดถือไว้
ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิฑูรย์ คุณปลื้ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสอาด โตอดิเชนย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางปรียาลักษณ์ ดันติราพันธ์)

บัญชีปรับลดเนื่องจากการก่อสร้าง

ใบแจ้งหนี้ของ บริษัท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบถึงรายการที่ปรากฏในบัญชีปรับลดเนื่องจากการก่อสร้างและให้ทางกองกลางฯ ชุมชนจังหวัดชลบุรี

โดยงบปฏิบัติการของงวดที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 และงบดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการตรวจสอบ


ลำดับ	ประเภท	รหัส	จำนวน	งานลด				รวมเป็นเงิน (บาท)	จำนวน	งานเพิ่ม		รวมเป็นเงิน (บาท)	รวม (บาท)	
				ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)				ค่าแรงงาน (บาท)				รวมเป็นเงิน (บาท)
				หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน			หน่วย	จำนวนเงิน			
1	บริการ SA	ชุด	2	800.00	1,600.00	480.00	960.00	2,560.00				2,560.00		
	บริการ SA (รวมค่าเช่าที่ดิน EM) 1000000	ชุด	2	1,360.00	2,560.00	300.00	600.00	3,160.00				3,160.00		
	รวม							5,720.00				5,720.00		
รวม Factor F											1.2536	7,170.59		

หมายเหตุ ราคาเปลี่ยนแปลง ลด -

สรุปจำนวนเงินที่ขอปรับลด 7,170.59 บาท (เจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

(ลงชื่อ)..... ผู้ควบคุมงาน
(นายณัฐพงศ์ ศรีเทริญ)

(ลงชื่อ)..... ผู้ควบคุมงาน
(นายวรา กวีกิจวิรัตน์)



..... ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)..... พยาน (ลงชื่อ).....