

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๓๕/๒๕๖๖.....

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท กรีนทิมป์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๕ หมู่ ๕ ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยนายชาญชัย วิทยารากรณ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๑๐๕๕๒๖๐๒๐๗๓๗ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถู่ ลาน กรีธา วัสดุยางสังเคราะห์ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม อำเภอพนัสนิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๓๕๒,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. วันที่กรายละเอียดเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างถู่ ลาน กรีธา วัสดุยางสังเคราะห์ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม อำเภอพนัสนิคม ก่อสร้างถู่ ลาน กรีธา วัสดุยางสังเคราะห์ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม จำนวน ๘ ถู่ ตามแบบโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม เป็นเงิน ๒๑,๓๕๒,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖


ข้อ ๒. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๕/๒๕๖๖ อนุมัติให้ผู้รับจ้างดำเนินการ ดังนี้

๑. วางรางระบายน้ำสำเร็จรูปรอบสนามฟุตบอลจำนวน ๔๐๐.๐๐ เมตร เพื่อให้สนามฟุตบอลมีความกว้าง ๗๓.๐๐ เมตร ตามแบบกำหนด พร้อมเพิ่มจุดรับน้ำและท่อระบายน้ำเพิ่มเติม จำนวน ๓ จุด

๒. ยกเลิกแบบแปลน แผ่นที่ ๓,๕ และใช้แบบแปลนที่แก้ไขใหม่ แผ่นที่ ๓,๕ และแบบแปลนเพิ่ม จำนวน ๑ แผ่น

๓. ให้เข้าดำเนินการในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปอีกจำนวน ๘๓ วัน สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

รณ



Signature of the contractor (ผู้รับจ้าง)

Signature of the employer (ผู้ว่าจ้าง)

๔. ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลงเป็นจำนวน ๕๗๔,๐๘๗.๔๘ (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดสิบเจ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์) ในงาน (งวดที่ ๑) (ตามตารางเปรียบเทียบปรับลดปริมาณงาน)

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๓.๑ หมวด ๑ ใบประมาณการเปรียบเทียบเนื้องาน จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๔. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง

ข้อ ๔ ค่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๑,๓๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลง จำนวน ๕๗๔,๐๘๗.๔๘ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดสิบเจ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์) คงเหลือเป็นจำนวนเงิน ๒๐,๗๗๗,๙๑๒.๕๒ บาท (ยี่สิบล้านแปดแสนหนึ่งเจ็ดพันเก้าร้อยสิบสองบาทห้าสิบสองสตางค์)

(งวดที่ ๑) เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๔๓,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ปรับลดวงเงินลงจำนวน ๕๗๔,๐๘๗.๔๘ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดสิบเจ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์) คงเหลือเป็นเงิน ๗๖๙,๔๑๒.๕๒ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสิบสองบาทห้าสิบสองสตางค์)

(งวดที่ ๕) งวดสุดท้าย ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

ข้อ ๗. (๗) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จจบบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

ข้อ ๘. รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิทยา คุณปลื้ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายชาญชัย วิทยาวรากรณ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิราภรณ์ นุญท้วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาววารุณีย์ ขันทอง)



องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ใบประมาณการเปรียบเทียบเบื้องต้น

โครงการ ก่อสร้างคู ลานกรีฑา วัสดุยางสังเคราะห์ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม อำเภอพนัสนิคม

ลักษณะงาน ก่อสร้างคู ลานกรีฑา วัสดุยางสังเคราะห์ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม จำนวน 8 คู ตามแบบโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม

สถานที่ก่อสร้าง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

รายการปริมาณงานส่วนที่ปรับลด									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
1	ปริมาณงานที่ทำจริง								
	ดินชุดพร้อมรื้อรางน้ำเดิม	87.50	ลบ.ม.	-	-	99.00	8,662.50	8,662.50	
	คอนกรีตหยาบ	28.00	ลบ.ม.	1,426.49	39,941.72	426.00	11,928.00	51,869.72	
	งานวางน้ำพร้อมฝารางสำเร็จรูปและทาสีฝาราง	400.00	ม.	1,000.00	400,000.00	200.00	80,000.00	480,000.00	
	ดินชุดถมกลับ	13.65	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,351.35	1,351.35	
	บ่อพักน้ำสำเร็จรูป ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	3.00	บ่อ	1,680.00	5,040.00	250.00	750.00	5,790.00	
	ท่อขนาด ๗ 0.30 ม. ชนิดปากลิ้นราง ชั้น 3	35.00	ม.	285.00	9,975.00	60.00	2,100.00	12,075.00	
	พื้นคอนกรีตขัดเรียบหนา 10 ซม.	86.00	ตร.ม.	214.02	18,405.72	30.60	2,631.60	21,037.32	
	ปูหญ้าบนลานน้อยบริเวณขอบสนาม	125.00	ตร.ม.	68.11	8,513.75	16.83	2,103.75	10,617.50	(รวมปูและTopsot)
	รวมมูลค่างานเพิ่ม							591,403.39	
					Factor F =		1.1123	657,817.99	
2	ปริมาณงานลดลง								
	- งานล้างรางระบายน้ำเดิม	400.00	ม.	-	-	50.00	20,000.00	20,000.00	
	- ทราดยา	104.68	ลบ.ม.	537.39	56,253.99	91.00	9,525.88	65,779.87	
	- ปรับระดับพื้นดินเดิม	1,675.00	ตร.ม.	-	-	30.00	50,250.00	50,250.00	
	บล็อกทางเท้าสำเร็จรูปลายคชกริช	1,675.00	ตร.ม.	480.00	804,000.00	100.00	167,500.00	971,500.00	
	รวมมูลค่างานลดลง							1,107,529.87	
					Factor F =		1.1123	1,231,905.47	

สรุปยอดเงินที่ปรับลด (2)-(1)

574,087.48 บาท

(ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดสิบเจ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์)

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายประจวบ ชลวิริยะกุล)

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นางสาวทรงพร ลายทอง)