



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓)

สัญญาเลขที่ ..๑๕๓/๒๕๖๕...

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หมู่ที่ ๓ ถนนนารมณดเสวี ๑ ตำบล/แขวง
เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ 2.2.๖๖... 2566 ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
โดย นายวิชา คุณปลื้ม นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง
กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรหลักทอง คอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๔๓/๒ หมู่ ๔ ตำบลไร่
หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยนายดำรงเกียรติ ดาดเดิม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏ
ตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ที่ ๐๒๐๓๕๔๐๐๐๓๓๐๒ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง"
อีกฝ่ายหนึ่ง


ตามผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงท้องถิ่น สาย
พนัสนิคม-สระสี่เหลี่ยม-วัดแก้วศิลาธรรม (ชบ.ถ.๑-๐๕๑๐) หมู่ที่ ๑, ๒ ตำบลบ้านช้าง ตำบลหัวถนน อำเภอ
พนัสนิคม โดยวิธีคัดเลือก เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒,๕๕๕,๕๑๑.๕๕บาท (สามสิบสองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อย
ยี่สิบเอ็ดบาทเก้าสิบห้าสตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก เลขที่ ๑๕๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม
๒๕๖๕, ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖, ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๑๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรหลักทอง คอนสตรัคชั่น ได้รับสิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความ
ช่วยเหลือคู่สัญญาตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชี
กลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๕๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๑.๒.๓ ประกอบหนังสือคณะ
กรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)
๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ดังนี้

- ค่าปรับร้อยละศูนย์ กรณีสัญญาครบกำหนดส่งมอบหลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จะมีค่าปรับเมื่อส่ง
งานล่าช้าเกินกว่าจำนวนวันตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) ได้จำนวน ๕๒ วัน ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับในอัตราวันละ ๘๓,๐๑๓.บาท(แปดหมื่นสาม
พันสิบสามบาทถ้วน) จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

.. ๒๖/๖๖


๒๖/๖๖





๒๖/๖๖


๒๖/๖๖

ข้อ ๒ รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ
บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจความโดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและขีดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชา คุณป้อม)

(ลงชื่อ)..... .....
(นายดำรงเกียรติ ตาดเดิม)

(ลงชื่อ)..... ..... พยาน
(นางวิรานุช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ)..... ..... พยาน
(นางสมพิศ ทองดารา)

