



สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๕๗/๒๕๖๖

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หมู่ที่ ๓ ถนนนารมณตเสวี ๑ ตำบล/แขวงเสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ หจก.ธนกรธรา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดฉะเชิงเทรา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๖๕ หมู่ ๑ ตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนางสาววรรรรัตน์ เย็นใจ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดฉะเชิงเทรา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๔๓๕๕๑๐๐๒๔๒ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่ตำบลนาเร็ก อำเภอพนัสนิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๕๔๗,๖๒๓.๘๑ บาท (สี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบสามบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๕๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๕๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เนื่องจากการวางท่อ HDPEขนาด ๑๖๐ มม. PN.๖(Class ๑๐๐) ในซอยบ้านดอนไร่ ๒ (จุดที่ ๒) มีความยาวน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในปริมาณงาน โดยมีความยาวที่ขาดหายไปเป็นจำนวน ๒๐ เมตร จึงต้องปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างเป็นจำนวน ๑๒,๓๗๖.๑๕ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทสิบเก้าสตางค์)

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ บัญชีเปรียบเทียบราคาและปรับลดเนื้องานฯ

จำนวน ๓ (สาม) แผ่น



ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔,๕๔๗,๖๒๓.๘๑ บาท (สี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบสามบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๒ งวดสุดท้ายเป็นเงิน ๓,๔๕๕,๖๒๓.๘๑ บาท (สามล้านสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยยี่สิบสามบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)

ข้อ ๕ รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสมใจ อภินิหาร)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิราภรณ์ บุญท่วม)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสมพิศ ทองดารา)

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

บัญชีเปรียบเทียบราคาแก้ไขเปลี่ยนแปลงการก่อสร้าง

โครงการ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม

สถานที่ ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

การประปาส่วนภูมิภาค

ตามแบบเลขที่ PWA1-65 PN025 (1-4/7)

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	9,582.80	1.2915	12,376.19	
1	งานเพิ่ม (วัสดุ+ค่าแรง)				
2	งานลด (วัสดุ+ค่าแรง)				
3	สรุปผลต่าง เพิ่ม-ลด (วัสดุ+ค่าแรง)				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			12,376.19	
	คิดเป็นเงินประมาณหลังจากปรับลด			12,376.19	
	ตัวอักษร	(ลบหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทสิบเก้าสตางค์)			

ลงชื่อ.....ประมาณราคา  
(นายจิรวัดน์ กิติคุณ) ผู้ควบคุมงาน

.....




.....

.....

บัญชีเปรียบเทียบราคาแก้ไขเปลี่ยนแปลงการก่อสร้าง

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่ตำบลนาเร็ก อำเภอพนมสนธิคม

ลำดับ	รายการ	งานตามสัญญาเดิม	งานที่เพิ่มเติม/รวมงานที่เพิ่มขึ้น (บาท)	ราคาลดลง (-) (บาท)	Factor F	รวมราคาลด (บาท)
1	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา งานที่ 1	2,014,827.00	-	-	-	-
2	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา งานที่ 2	2,945,173.00	-	9,582.80	1.2915	12,376.19
	รวมข้อค้างงานที่ลดลง					- 12,376.19



*(Handwritten signature)*


(นายจิรวัดณ์ กิตติคุณ)

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

**บัญชีปรับลดเนื่องงานก่อสร้าง**  
**โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม**

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	งานลด					งานเพิ่ม				งานลด(-)/งานเพิ่ม(+)		
				ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)			รวมเป็นเงิน (บาท)	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			
1	ท่อ HDPE ขนาด 160 มม. PN.6 (Class 10	ม.	20	277.00	5,540.00	117.00	2,340.00	7,880.00	-	-	-	-	-	7,880.00	
2	ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 160 มม. (รองดิน)	ม.	20	85.00	1,700.00	-	-	1,700.00	-	-	-	-	-	1,700.00	
3	ค่าคลอรีน ท่อขนาด 150 มม.	ม.	20	0.14	2.80	-	-	2.80	-	-	-	-	-	2.80	
								9,582.80						9,582.80	
													รวม Factor F	1.2915	- 12,376.19



หมายเหตุ ราคาเปลี่ยนแปลง

สรุปจำนวนเงินที่ขอปรับลด

-12,376.19 บาท

(ลบหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทสิบเก้าสตางค์)

(ลงชื่อ).....

ผู้ควบคุมงาน

(นายจิรวุฒิ กิติคุณ)

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง