

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๒๑๑/๒๕๖๕

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท พี.วี.ไอ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๖๕/๕๑ ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี โดยนางสาวรุ่งตะวัน สุขทวี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๑๒๐๕๕๖๔๐๐๓๖๐๖ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณ หมู่ที่ ๓ ชุมชนหนองโกสลด ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ HOPE และอุปกรณ์ บริเวณ หมู่ที่ ๓ ชุมชนหนองโกสลด ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค เขต ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๖๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๑๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๒๑๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และ สัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติดังนี้

๑.๑ อนุมัติยกเลิกแบบเลขที่ PWA๑ - ๖๔ BB๐๒๔ Re.๑ แผ่นที่ (๑/๕)

๑.๒ อนุมัติให้ใช้แบบเลขที่ PWA๑ - ๖๔ BB๐๒๔ Re.๑ แผ่นที่ (๑/๔)

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน จำนวน ๑ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีปรับลด ปรับเพิ่มเนื้องานการก่อสร้าง จำนวน ๓ แผ่น

ข้อ ๓ แก้ไขสัญญาข้อ ๔ข และข้อ ๑๖

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ข้อ ๔ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง


(นายอุดมศักดิ์ เจริญวงศ์)

(ลงชื่อ).....



(นางสาวรุ่งตะวัน สาทิจ)

(ลงชื่อ).....



(นางวิรานุรัช บุญท้วมมี)

(ลงชื่อ).....



(นายชลิต โรจนนท์)

