

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๒๗/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมือง
ชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย
นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัฒนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรี ซึ่งต่อ ไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ เอสเอ็นที รวมช่าง ซึ่งจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่
เลขที่ ๑๒๕ หมู่ ๑ ตำบล โคนสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยนายสำเนา ชินสระน้อย ผู้มี
อำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๓๐๓๕๕๗๐๐๓๗๘๘๘ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญาที่ ซึ่งต่อ ไป
ในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินพร้อมปรับพื้นที่
หน้าอาคารเรียน ๗ กับ ๘ โรงเรียนชุมชนวัดหนองคือ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้าง
ก่อสร้าง เลขที่ ๑๒๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ แล้วนี้ บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้าง
ก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้ปรับลดปริมาณงานและปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง ดังนี้

๑.๑ ปรับลดหลังคาหน้าอาคาร ๗ และ ๘ ลง ๐.๘๐ เมตร คงเหลือความยาวรวม

๕๗.๒๐ เมตร

๑.๒ ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลงเป็นเงิน ๖,๒๐๕.๔๐ บาท (หกพันสองร้อยห้าบาทสี่สิบสตางค์)

ในงานงวดที่ ๑ รายละเอียดอื่นๆ คงเดิม

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ตารางเปรียบเทียบปริมาณงาน จำนวน ๑ แผ่น



ข้อ ๓ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๗๓๑,๗๕๔.๖๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทหกสิบสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๕๗,๘๗๔.๕๑ บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) ตลอดจน ภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๑๕,๑๕๔.๖๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทหกสิบสตางค์) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งป้ายชั่วคราว, งานประกอบโครงหลังคาพร้อมทาสีแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๕๑๖,๖๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานมุงหลังคา, งานปูกระเบื้องพื้น, งานติดตั้งป้ายถาวรและงานอื่นๆ แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ข้อ ๔ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวิตดา)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายดำเฒ่า ชินสระน้อย)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางวิราภรณ์ บุญท้วมร์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวจิร เภรณ์ ถิ่นหอม)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ใบประมาณการปรับลดเนื่องงาน

โครงการ หลังคาคลุมทางเดินพร้อมปรับพื้นที่หน้าอาคารเรียน 7 กับ 8 รร.ชุมชนวัดหนองค้อ ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี



ลักษณะงาน ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินพร้อมปรับพื้นที่หน้าอาคารเรียน 7 กับ 8 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร ตามแบบโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
สถานที่ก่อสร้าง ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

รายการปริมาณงานส่วนที่ปรับลด									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
1	ปริมาณงานหลังคา								
	- เหล็กกล่อง 75x45 ทนฯ 2.3 มม.	19.50	กก.	37.83	737.69	10.00	195.00	932.69	
	- หลังคามเหล็กซีพหนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม. เคลือบสี พร้อมฉนวนกันความร้อน PU Sandwich	4.00	ตร.ม.	800.00	3,200.00	70.00	280.00	3,480.00	
	- Flashing Metal sheet เคลือบสี	0.80	ม.	240.00	192.00	50.00	40.00	232.00	
	- สีนํ้ามันสีกันสนิม	1.15	ตร.ม.	55.00	63.25	35.00	40.25	103.50	
					Factor F =		1.3069	6,205.40	

สรุปยอดเงินที่ปรับลด

6,205.40 บาท

(หกพันสองร้อยห้าบาทร้อยสี่สิบสตางค์)



(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นางสาวทรงพร ลายทอง)

.....ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....