

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๓๐๐/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัฒนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองคการการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปใน สัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ชลบุรี บี.เอส. การโยธา จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ หมู่บ้าน ศิลาธรรม เลขที่ ๑๐๑/๒๕๕ หมู่ ๓ ซอย ๑๑ ถนนสุขุมวิท-อ่างศิลา ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี โดยนายชคร วัฒนตระกูลชาติ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๔๐๐๐๒๕๘๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการต่อเติมห้องประชุมอาคารเรียน คอนกรีตเสริมเหล็ก ๖ ชั้น โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๕๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๐๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้แก้ไขปริมาณงานและแบบแปลนก่อสร้าง ดังนี้

จากเดิม

๑.แบบแปลนแผ่นที่ ๐๕/๑๕ ผนังเบอร์ ๗ ผนังกรุทับด้วยแผ่นอะคูสติคบอร์ด หนา ๑๒ มม.

๒.แบบแปลนแผ่นที่ ๑๐/๑๕ ฝ้าเพดาน C๑ ฝ้าเพดานปิดทับด้วยแผ่นอะคูสติคบอร์ด หนา ๑๒ มม.

ตราข้าง รุ่น Climaplus Glue on ติดกาว+ยิงเม็ก


๓.แบบแปลนแผ่นที่ ๑๕/๑๕ ผนังคอนกรีต ผนังกรุทับด้วยแผ่นอะคูสติคบอร์ด หนา ๑๒ มม.

แก้ไขเป็น

๑.แบบแปลนแผ่นที่ ๐๕/๑๕ RV๐๑ ผนังเบอร์ ๗ เป็นผนังกรุทับด้วยแผ่นอะคูสติคบอร์ด DAIKEN รุ่น DAI-LOTONE (Travertine) หนา ๕ มม.

๒.แบบแปลนแผ่นที่ ๑๐/๑๕ RV๐๑ ฝ้าเพดาน C๑ ฝ้าเพดานปิดทับด้วยแผ่นอะคูสติคบอร์ด หนา ๕ มม. ผลิตภัณฑ์ของบริษัท DAIKEN รุ่น DAI-LOTONE (Travertine)

Mr. (Handwritten signature)



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

๓.แบบแปลนแผ่นที่ ๑๕/๑๕ RV๐๑ ผนังตอนบน เป็นผนังกรุทับด้วยแผ่นอะคูสติคบอร์ด
รุ่น DAI-LOTONE (Travertine) หนา ๕ มม.

ปริมาณงานและราคางานเพิ่มขึ้น จากเดิม ๔๕๕,๓๑๒.๑๕ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบ
สองบาทสิบห้าสตางค์) เป็น ๕๐๕,๗๖๖.๘๕ บาท (ห้าแสนเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบหกบาทแปดสิบห้าสตางค์)
คิดเป็นเงินที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๑๐,๔๕๔.๗๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยยี่สิบแปดบาทสี่สตางค์) โดยบริษัทฯ
ยินยอมจะดำเนินการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่มขึ้น ส่วนรายละเอียดอื่นๆ คงเดิม

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ตารางเปรียบเทียบปริมาณงาน จำนวน ๑-แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ แบบแปลนก่อสร้าง ฉบับแก้ไข จำนวน ๓ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพันธ์ศักดิ์ เกิดวัฒนา)

(ลงชื่อ).....


(นายศกร วัฒนตระกูล (เดิม) : CONSTRUCTION CO., LTD.

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิราณัฐ บุญท้วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวจิราภรณ์ กลิ่นหอม)



ใบประมาณการและแสดงรายการเปรียบเทียบ ปริมาณงาน และราคางาน. ขึ้นแก้ไข

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ต่อเติมห้องประชุมอาคารเรียน คสล 6 ชั้น โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง : โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 แบบเลขที่ : รร.ชุมชนวัดหนองค้อ เลขที่ 1/2565

ประเภท	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	Factor F	รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
	งานสถาปัตยกรรม เดิม										
	งานฝ้าเพดาน										
	ฝ้าเพดานของเดิมปิดทับด้วยแผ่นอะคูสติคบอร์ด หนา 12 มม. ทรายข้าง	432	ตร.ม.	549.00	237,168.00	140.00	60,480.00	297,648.00			
	รุ่น CimaraPlus Glue-on ติดกาว + ยิงแม็ก										
	ฝ้าเพดานยกสแต็ปของเดิมปิดทับด้วยแผ่นอะคูสติคบอร์ด หนา 12 มม. ทรายข้าง	152	ตร.ม.	274.00	41,648.00	140.00	21,280.00	62,928.00			
	รุ่น CimaraPlus Glue-on ติดกาว + ยิงแม็ก										
	งานผนัง										
	ผนังเบอร์ 7 ผนังเดิมกรุทับด้วยแผ่นอะคูสติคบอร์ด หนา 12 มม. ติดกาว + ยิงแม็ก	57	ตร.ม.	319.00	18,183.00	120.00	6,840.00	25,023.00			
	รวมราคางาน เดิม				296,999.00		88,600.00	385,599.00	1.2949	499,312.15	
	งานสถาปัตยกรรม ปรับเปลี่ยน										
	งานฝ้าเพดาน										
1.1.1	ฝ้าเพดานของเดิมปิดทับด้วยแผ่นอะคูสติคบอร์ด หนา 9 มม. ทราย DAIKEN	432	ตร.ม.	475.90	205,589.20	140.00	60,480.00	266,069.20			วัสดุสีบ+ค่าแรง กรมาฯ 66
	รุ่น DAI-LOTONE แบบ Travertine ติดกาว + ยิงแม็ก										
1.2	ฝ้าเพดานยกสแต็ปของเดิมปิดทับด้วยแผ่นอะคูสติคบอร์ด หนา 9 มม. ทราย DAIKEN	152	ตร.ม.	475.90	72,336.94	140.00	21,280.00	93,616.94			วัสดุสีบ+ค่าแรง กรมาฯ 66
	รุ่น DAI-LOTONE แบบ Travertine ติดกาว + ยิงแม็ก										
	งานผนัง										
	ผนัง เบอร์ 7 ผนังเดิมกรุทับด้วยแผ่นอะคูสติคบอร์ด หนา 9 มม. ติดกาว + ยิงแม็ก	57	ตร.ม.	475.90	27,126.35	120.00	6,840.00	33,966.35			วัสดุสีบ+ค่าแรง กรมาฯ 66
	รวมราคางานปรับเปลี่ยน				305,052.50		88,600.00	393,652.50	1.2949	509,740.62	

มูลค่างานตามรายการปริมาณงานตามแบบแสดงรายการ ปริมาณงานอละราคา ตามคู่สัญญา

499,312.15 บาท


มูลค่างานตามรายการปริมาณงานตามแบบแสดงรายการ ปริมาณงานอละราคา ตามที่ปรับเปลี่ยน

509,740.62 บาท

สรุป มีราคางานเพิ่มขึ้น จำนวนทั้งสิ้น

10,428.48 บาท

(ผู้รับจ้างฯ ยินดีเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ)



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นางสาวสมณฑา บุญวิสุทธิฐานนท์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางกาญจนาธิสา บุญถนอม)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายสุรพันธ์ ขัย กานูจกันติกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายธณกฤษ พรหมไทย)

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน
 (นายนพพล นามบุตตี)

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน
 (นายมานินพันธ์ พรสุขศิริรักษ์)