

**สัญญาจ้างก่อสร้าง**  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๒/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นางคาร์ตัน สุรักกะ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งพิมลภา ซัพพลาย ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๒/๒ ซอย ๑ ถนนสุขุมวิท ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยนางสาวณัฐวดี สุขสอาด ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๓๕๖๓๐๐๔๗๘๐ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำบริเวณอำนวยการอาคาร B สนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๘๗๕.๔๑ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างเนื่องจากจำนวนเงินที่กันเงินไว้เบิกจ่ายไม่เพียงพอที่จะเบิกจ่ายเงินตามสัญญาจ้าง และผู้รับจ้างยินดีที่จะปรับลดวงเงินลง จำนวน ๒๕.๘๑ บาท (ยี่สิบห้าบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) คงเหลือเป็นเงิน ๑๕,๘๔๙.๖๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบเก้าบาทหกสิบสตางค์) ในงานงวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย)รายละเอียดอื่นๆ คงเดิม

ข้อ ๒ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน


ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๕,๘๔๙.๖๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบเก้าบาทหกสิบสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑,๒๙๘.๕๗ บาท (หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบแปดบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้



งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๘๔๕.๖๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบบาท หกสิบสตางค์)

ข้อ ๓ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง

(นางคาร์ตัน สุรักษกะ)

(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง

(นางสุวนรุตติ สุขสะอาด)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นางวิรานุรัช บุญท้วมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นางสาวจิราภรณ์ กลั่นหอม)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๒/๒๕๖๗

ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๑๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑/๑๐/๒๕๖๖ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เนื่องจากจำนวนเงินที่กันเงินไว้เบิกจ่ายไม่เพียงพอที่จะเบิกจ่ายเงินตามสัญญาจ้าง และผู้รับจ้างยินดีที่จะปรับลดวงเงินลง จำนวน ๒๕.๘๑ บาท เป็นดังนี้

โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำบริเวณอำนวยการอาคาร B สนามฟุตบอลชลบุรีสเตเดียม

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๐/๑๑/๒๕๖๖	๑๕,๘๔๕.๖๐			๑๕,๘๔๕.๖๐