

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๔๕/๒๕๖๖

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมือง  
ชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา  
คุณปลื้ม นายกองกำกับการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท  
สหทรนชล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจ  
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๓/๑๖๘ หมู่ ๒ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดย  
นางสาวสารีพญ คุณจักร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้น  
ส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๕๕๐๓๕๕๓๓ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม  
๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณ  
พื้นที่ตำบลหนองเสือช้าง ระยะที่ ๒ อำเภอหนองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น  
๔๔,๔๒๕,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบล้านสี่แสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธี  
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๔๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้  
ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันยกเลิกแบบแปลนเลขที่ PWA ๑-๖๕ BBo๒๐ แผ่นที่ (๒๖/๓๒)  
วางท่อ HDPE ขนาด ๓๑๕ มม. (ใหม่) ถึงรั้วโรงเรียนบ้านท่าจามและใช้แบบแก้ไขเลขที่ PWA ๑-๖๕ BBo๒๐ (R๑)  
แผ่นที่ (๒๖/๓๑) วางท่อ HDPE ขนาด ๓๑๕ มม. แทน ถึงทางเข้ารั้วโรงเรียนบ้านท่าจาม โดยเพิ่มความยาวท่อ ๑๐๕  
เมตร และยกเลิกแบบแปลนเลขที่ PWA ๑-๖๕ BBo๒๐ แผ่นที่ (๓๒/๓๒) เนื่องจากไม่มีท่อใหม่วางในแผ่นนี้และ  
ปรับลดวงเงินค่าจ้างลงจำนวน ๖๐๐,๒๒๑.๗๖ บาท (หกแสนสองร้อยยี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบบาทเศษ) ตามบัญชี  
เปรียบเทียบราคาแก้ไขเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างแนบท้ายนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

- |     |  |              |
|-----|--|--------------|
| ๒.๑ | แบบแก้ไขเลขที่ PWA ๑-๖๕ BBo๒๐ (R๑) แผ่นที่ (๒๖/๓๑) | จำนวน ๑ หน้า |
| ๒.๒ | บัญชีเปรียบเทียบราคาแก้ไขเปลี่ยนแปลงการก่อสร้าง    | จำนวน ๒ หน้า |

ข้อ ๔. ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม


ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๔,๔๒๕,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบล้าน  
สี่แสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้ง  
ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้











งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๔,๓๓๐,๘๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนสามหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

**แก้ไขใหม่เป็น**


ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๓,๘๒๕,๖๗๘.๒๔ บาท (สี่สิบล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าพันหกกร้อยเจ็ดสิบแปดบาทยี่สิบสี่สตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๓,๗๓๐,๕๗๘.๒๔ บาท (สามล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทยี่สิบสี่สตางค์)

สำหรับรายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขเพิ่มเติมนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ


บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและผู้สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง  
(นายวิทยา คุณปลื้ม)

(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง  
(นางสาวสาร்பฐ คุณจักร)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน  
(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน  
(นางสาววันเพ็ญ ก้อนทอง)

บัญชีเปรียบเทียบราคาแก้ไขเปลี่ยนแปลงการก่อสร้าง

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ตำบลหนองเสือช้าง ระยะที่ 2 อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

ลำดับ	รายการ	งานตามสัญญาเดิม	งานที่แก้ไข (บาท)	ราคาลดลง-เพิ่มขึ้น (- +) (บาท)	Factor F	รวมราคาลด (บาท)
1	บริเวณชุมชนบุญสัมพันธ์	16,753,871.61	16,260,349.36	- 493,522.25	1.2162	- 600,221.76
	รวมค่างานที่ลดลง					- 600,221.76

  
 (นายณัฐพงศ์ ศรีเหรียญ)



ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ).....  
 ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....

บัญชีปรับลด ปรับเพิ่มงานการก่อสร้าง

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ตำบลหนองเสือช้าง ระยะที่ 2 อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	งานเดิม						งานลด-เพิ่ม						งานลด(-)/งานเพิ่ม(+)
			จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	รายการท่อ,อุปกรณ์														
	รายการท่อ,อุปกรณ์														
1.1	ท่อ HDPE ขนาด 315 มม. PN 6 (Class 100)	ม.	11,062	1,077.00	11,913,774.00	311.00	3,440,282.00	15,354,056.00	10,737.00	1,077.00	11,563,749.00	311.00	3,339,207.00	14,902,956.00	- 451,100.00
1.2	ค่าทรายหยาบรองและหุ้มท่อประปาขนาด 300 มม.	ม.	10,722	130.00	1,393,860.00	-	-	1,393,860.00	10,397.00	130.00	1,351,610.00	-	-	1,351,610.00	42,250.00
1.3	ค่าคลอรีนล้างท่อ ขนาด 300 มม.	ม.	11,237	0.53	5,955.61	-	-	5,955.61	10,912.00	0.53	5,783.36	-	-	5,783.36	- 172.25
	ปรับลดงานเป็นเงิน							16,753,871.61						16,260,349.36	- 493,522.25

(นายณัฐพงศ์ ศรีเนห์ญ)  
วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง