

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๓๑๒/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท แผลมจบัง วิศวกรรมโยธา จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ ๕๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยนางสาวสายสวรรค์ สุวรรณรงค์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๔๘๐๑๑๒๐๕ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำและเครื่องหมายจราจรทางหลวงท้องถิ่น สายแยก ๓๖-โพธิ์ดารา (ขบ.ถ.๑-๐๒๐๓) ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๗๐๒,๕๖๔.๐๐ บาท (สิบล้านเจ็ดแสนสองพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๑๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๔.ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

แก้ไขใหม่เป็น

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๒,๗๕๒,๖๖๖.๖๔ บาท (สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยหกสิบบาทหกสิบบาทหกสิบบาท) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

จุดที่ ๒ กม. ที่ ๒.๔๕๐ (ข้างคลองชลประทาน-แยกสวนเสือ-แยกเขาเขียว)

เมื่อผู้รับจ้างวางรางระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๗๐ เมตร ความยาว ๗๖๑ เมตร แล้วเสร็จพร้อมไหล่ทาง คสล.ข้างรางระบายน้ำ พื้นที่ ๓๘๐.๕๐ ตารางเมตร แล้วเสร็จ

-งานวางระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๗๐ เมตร สำหรับทางเข้า-ออก ความยาว ๔๓ เมตร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

-งานไหล่ทาง คสล.หลังท่อระบายน้ำพื้นที่ ๑,๐๕๓.๕๐ ตารางเมตรแล้วเสร็จ


-งานผิวจราจร คสล. (ซ่อมคืนทางเชื่อม ซ.๕ , แยกสวนเสือและซอยหมู่บ้านพรหมประทาน) แล้วเสร็จ พร้อมผลทดสอบคอนกรีตดูบาศก์ที่อายุ ๒๘ วันหรือไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน และคณะกรรมการตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (จ่ายจากงบจ่ายขาดเงินสะสมปี ๒๕๖๕) ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

สำหรับรายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิทยา คุณเป็ลิม)

 บริษัท เทคโนโลยี วิศวกรรมโยธา จำกัด  
L C E | BANGCHABANG CIVIL ENGINEERING COMPANY LIMITED

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวสายสวรรค์ สุวรรณรงค์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิราณัฐ บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวจิราภรณ์ พันธรักษ์พงษ์)