



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔)

สัญญาเลขที่ ๓๓/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หมู่ที่ ๓ ถนนนารณมนตรี ๑ ตำบล/แขวง เสรีด อำเภ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด ชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่าย หนึ่งกับ บริษัท กรีนทิมป์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรม พัฒนาการธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๕ หมู่ ๕ โดยนายชาญชัย วิทยาวรากรณ์ ผู้มี อำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรม พัฒนาการธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๑๐๕๕๒๖๐๒๐๗๓๗ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่ง ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ๕ ชั้น องค์การ บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก เป็นเงินทั้ง ตื่น ๕๔,๔๒๘,๔๘๒.๕๐ บาท (เก้าสิบล้านสี่แสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบสองบาทเก้าสิบลบาท) ตาม สัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก เลขที่ ๓๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ,ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕, ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ และฉบับแก้ไขเพิ่ม เต็ม ครั้งที่ ๓ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น

บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๓๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔, ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕, ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เนื่องจากผู้รับจ้างขอใช้จอแสดงผล LED บริเวณด้านหน้าเวทีห้องประชุมจากเดิมกำหนดความกว้างไว้ ๔.๘๐ เมตร โดยขอใช้เป็นขนาดความกว้าง ๕.๖๖ เมตร มีขนาดใหญ่ขึ้น จำเป็นจะต้องปรับความกว้างของผนังสำหรับติดตั้งจอ LEDบริเวณด้านหน้าเวทีห้องประชุม สภาดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับจอแสดงผล LEDบริเวณด้านหน้าเวทีห้องประชุมที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนั้น สามารถ ติดตั้งได้และเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามในงานสถาปัตยกรรมก่อสร้างอีกทั้งไม่มีผลกระทบกับความมั่นคง แข็งแรงและมูลค่าการก่อสร้างแต่อย่างใด จึงพิจารณาเห็นควรปรับดังนี้



(Handwritten signatures and initials)

-ปรับความกว้างของผนังสำหรับติดตั้งจอ LED บริเวณด้านหน้าเวทีห้องประชุมสภาชั้น ๕ จากความกว้าง ๕.๖๐ เมตร เป็นความกว้าง ๖.๐๐ เมตร และปรับย้ายตราสัญลักษณ์เสตนเลส จำนวน ๑ ชุด พร้อมหินล้างเคราะห์ หน้า ๑.๒ ซม. จำนวน ๑๗.๘๐ ตร.ม. ไปติดตั้งบริเวณด้านหน้าทางเข้าห้องประชุมสภา ตามแบบผนวก ๑,๒

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบผนังติดตั้งจอ LED ห้องประชุมสภา บริเวณด้านหลังประธาน จำนวน๑(หนึ่ง)หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ แบบผนังหน้าห้องประชุมสภาด้านนอก จำนวน ๑(หนึ่ง) หน้า

ข้อ ๓ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้ปฏิบัติตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อหรือประทับตรา(ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิชา คุณปลื้ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายชาญชัย วิทยารากรณ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสมพิศ ทองดารา)