

# ฉบับ



## สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๕๔/๒๕๖๒

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมือง  
ชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์  
เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อ  
ไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.วิไล ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงาน  
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๖๕/๕๑  
หมู่ ๓ โดยนางสาวรุ่งตะวัน สุขทวี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงาน  
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒  
และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง"  
อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้้องค์การ  
บริหารส่วนตำบลหนองรี ระยะที่ ๓ อำเภอเมืองชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงิน  
ทั้งสิ้น ๑๔,๖๗๐,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๕๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลง  
แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๑๕๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
ซึ่ง้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้ปรับลดปริมาณงานวางท่อขยายเขตประปา โดยให้ดำเนินการ  
วางท่อขยายเขตประปา HDPE ขนาด ๑๑๐ ม.ม. PN๖ (class ๑๐๐) ยาว ๒๘๗ ม. จากเดิม ตามรูปแบบกำหนดให้  
วางท่อขยายเขตประปา HDPE ขนาด ๑๑๐ ม.ม. PN๖ (class ๑๐๐) ยาว ๑,๒๑๐ ม. จากการปรับลดงานวางท่อ  
ดังกล่าวทำให้ความยาวขาดหายไปจำนวน ๙๒๓ ม. จึงต้องปรับลดงบประมาณในส่วนของความยาวงานวางท่อ  
ที่ขาดหายไป เป็นจำนวนเงิน ๔๗๒,๘๘๓.๘๕ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิบสามบาทเก้าสิบห้า  
สตางค์) (ตามรายละเอียดแบบแปลน/ตารางเปรียบเทียบราคา) ในงวดที่ ๒

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนแก้ไข จำนวน ๑ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบราคางาน จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง

ข้อ ๔ (๗) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๑๔,๖๗๐,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้านบาท แแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ปรับลดวงเงินลงเป็นจำนวนเงิน ๔๗๒,๘๘๓.๕๕ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิบสามบาทเก้าสิบห้าสตางค์) คงเหลือเป็นจำนวนเงิน ๑๔,๑๙๗,๑๑๖.๐๕ บาท (สิบสี่ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบหกบาทห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

(งวดที่ ๒) เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๒๘,๑๑๖.๐๕ บาท (สามล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบหกบาทห้าสตางค์)

ข้อ ๕ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....

(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรุ่งตะวัน สุขทวี)

(ลงชื่อ).....

(นางวิราณัฐ บุษยทั่วมณี)

(ลงชื่อ).....

(นางกาญจนรัตน์ กุลศัศยาภิรมย์)

