

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๖๑/๒๕๖๑

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารทมณฑลเสวี ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลเสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายพันธุ์ศักดิ์ เกตุวัฒนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท โรจนะวรรณก่อสร้าง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๕/๑๔๔ หมู่ ๖ โดยนายสาโรจน์ คำนวนวงศ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๔๗๐๐๒๔๗๗ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ซอยแจ่มจันทร์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองเลง ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๕๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๖๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติปรับลดปริมาณความยาวถนนลง ๓.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ผิวจราจร ๑๘.๐๐ ตารางเมตร ปรับลดงานท่อระบายน้ำ ๑๖.๐๐ เมตร ปรับลดลงจำนวน ๓ ท่อน และปรับลดวงเงินก่อสร้างลง จำนวน ๑๖,๔๕๖.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ในงวดงานที่ ๒ (วงเงินค่าก่อสร้างเดิม ๔,๕๗๐,๐๐๐ บาท ปรับลดวงเงินค่าจ้างลง ๑๖,๔๕๖.๐๐ บาท คงเหลือวงเงินค่าจ้างทั้งสิ้น ๔,๕๕๓,๕๔๔.๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนห้าพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยแก้ไขงวดงานที่ ๒

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา (เพิ่มเติม)

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ตารางปรับลดเนื้องานและวงเงินค่าจ้าง จำนวน ๓ แผ่น ๓ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓ แก้ไขสัญญาข้อ ข้อ ๔(ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (ปรับลดวงเงินค่าจ้าง)

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔,๕๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๘๓,๘๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน รื้อผิวจราจรเดิมพร้อมบดอัดแน่นส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ พร้อมผลทดสอบความแน่นชั้นพื้นทางเดิม,งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักแล้วเสร็จ ๑๐๐%,งานผิวจราจร คสล.พร้อมฝาบ่อพักแล้วเสร็จ ๑๐๐% พร้อมผลทดสอบตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีตที่ ๒๘ วัน,งานเส้นจราจร,งานป้ายโครงการ,ป้ายจราจรและงานอื่นๆ แล้วเสร็จตามรูปแบบ และรายการตามสัญญาจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว (ของงบประมาณ ๒๕๖๑) ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

แก้ไขใหม่เป็น

~~ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน คงเหลือวงเงินค่าจ้างทั้งสิ้น ๔,๕๕๓,๕๔๔.๐๐ บาท (สี่ล้านห้าพันห้าร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว~~

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๖๗,๓๔๔.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน รื้อผิวจราจรเดิมพร้อมบดอัดแน่นส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ พร้อมผลทดสอบความแน่นชั้นพื้นทางเดิม,งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักแล้วเสร็จ ๑๐๐%,งานผิวจราจร คสล.พร้อมฝาบ่อพักแล้วเสร็จ ๑๐๐% พร้อมผลทดสอบตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีตที่ ๒๘ วัน,งานเส้นจราจร,งานป้ายโครงการ,ป้ายจราจรและงานอื่นๆ แล้วเสร็จตามรูปแบบ และรายการตามสัญญาจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว (ของงบประมาณ ๒๕๖๑) ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

ข้อ ๔ แก้ไขสัญญา ข้อ ๑๕ ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้ บอกลีกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๒,๔๒๕.๐๐บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อ หนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๒๐๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าว ได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกลีกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกลีกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน

บอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงินวันละ ๑๒,๓๘๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกค่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๒๐๐.๐๐ บาท นับตั้งจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้วจึง ได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพันธุ์ศักดิ์ เกตุวิธธา)



.....ผู้รับจ้าง

(นายสาโรจน์ คำนวนวงศ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิราณรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางปริยาลักษณ์ ดันติราพันธ์)