

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๘๒/๒๕๖๑

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารวมนครเสวี ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลเสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายพันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตตา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัด ชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองแกลงการโยธา ซึ่งจดทะเบียน เป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดระยอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มี สำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๘/๒ หมู่ ๑ ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยองโดยนายณรงค์ จุลเจือ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดระยอง กรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๑๓๕๔๒๐๐๐๓๗๘ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไป ในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านเขากระทิง - บ้านห้วยลึก (ชบ.ถ.๑-๐๔๐๑) หมู่ที่ ๖ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๗๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญา จ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๘๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ แล้ว นั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด เนื่องจากพบ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการดังนี้

๑.๑ ในการก่อสร้างเส้นทางพบแนวท่อประปา PE จำนวน ๓ แนว ขนาดท่อ Ø ๑๐๐, ๓๐๐ และ ๕๐๐ มม. วางกีดขวางแนวท่อระบายน้ำของโครงการทั้ง ๒ ฟัง (ฝั่งซ้ายและขวา) บริเวณ กม.ที่ ๐+๐๐๕

๑.๒ จากการตรวจสอบแบบแปลน โครงการในส่วนของค่าระดับมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนไม่ ตรงตามสภาพข้อเท็จจริงของพื้นที่ทางเดิมช่วง STA.๐+๐๐๐ ถึง STA.๐+๑๐๐

จึงได้ดำเนินการแก้ไขปรับแบบให้เหมาะสมกับความเป็นจริง ทำให้มีวงเงินเพิ่มขึ้น ๒๘,๖๓๑.๖๕ บาท (สองหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบเอ็ดบาทหกสิบเก้าสตางค์) ซึ่งผู้รับจ้างยินดีดำเนินการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพิ่มเติมแต่อย่างใด และในการแก้ไขแบบแปลนในครั้งนี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างงาน และเป็นไปตามหลัก วิชาชีพช่วง

ข้อ ๒. แก้ไขสัญญาข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ตารางเปรียบเทียบราคา จำนวน ๒ แผ่น ๒ หน้า

๒.๓ แก้ไขแบบแปลน จำนวน ๓ แผ่น ๓ หน้า

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและ ยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ ราย
ละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ คงเป็นไปตามสัญญาข้างดังกล่าวข้างต้น คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพันธุศักดิ์ เกตุวัฒนา)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายณรงค์ จุลเชื้อ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางปริยาลักษณ์ ตันตราพันธ์)