

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๘๒/๒๕๖๒

สัญญานับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขตเมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยนายยอดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท สหธนชล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒๓/๑๖๘ หมู่ ๒ โดยนางสาวสารัทธ คุณจักร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี หมู่ที่ ๒,๔,๖,๑๐ อำเภอเมืองชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๑๐๑,๓๗๖.๕๗ บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทห้าสิบบั้งเจ็ดสตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๘๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ แล้ว นั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้ปรับลดปริมาณงานและงบประมาณ โดยให้ทำการวางท่อขยายเขตประปา HDPE ขนาด ๑๑๐ ม.ม. PN๖ (class ๑๐๐) ยาว ๒๐๐ เมตร จากเดิมกำหนดความยาว ๒๕๐ เมตร วัตถุประสงค์การปรับลดปริมาณงานวางท่อทำให้ความยาวลดลงจำนวน ๕๐ เมตร และปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลง จำนวนเงิน ๑๘,๖๒๓.๔๓ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบสามบาทสี่สิบบั้งสตางค์ ในงานงวดที่ ๔

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนที่แก้ไขใหม่ จำนวน ๑ แผน

๒.๑ ผนวก ๑ บัญชีปรับลดเนื่องงานการก่อสร้าง จำนวน ๑ แผน

ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๕,๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(เก้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ปรับลดวงเงินลงเป็นจำนวนเงิน ๑๘,๖๒๓.๔๓ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบสามบาทสี่สิบบั้งสตางค์) คงเหลือจำนวน ๕,๑๐๑,๓๗๖.๕๗ บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทห้าสิบบั้งเจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

(งวดที่ ๔) (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓,๖๒๕,๓๗๖.๕๗ บาท (สามล้านหกแสน

สองหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทห้าสิบบั้งเจ็ดสตางค์)

ข้อ ๔ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ)..... *Handwritten signature* ฝ่ายอ้าง
(นายอุดมศักดิ์ เจริญผล)

(ลงชื่อ)..... *Handwritten signature* ฝ่ายรับจ้าง
(นางสาวสารพช คณจักร)

(ลงชื่อ)..... *Handwritten signature* พยาน
(นางวิรานุรัช บุญทอนม)

(ลงชื่อ)..... *Handwritten signature* พยาน
(นางกาญจนรัตน์ กุลศศิกริภโย)