

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๒๓/๒๕๖๒

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารณมคเสวี ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบล/แขวง
เสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองจัดการบริหาร
ส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญกิจชนา ซึ่งจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มี
สำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๕/๔๐ หมู่ ๓ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยนางสาวสุริศา ทองใบ
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๒๐๓๕๕๐๐๐๔๗๘๘ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อ
ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักสายหนองไม้แก่น ๘ หมู่ที่ ๗, ๑๓ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๓๔๐,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านสามแสนสี่หมื่น
บาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๒๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕
กรกฎาคม ๒๕๖๒ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติปรับลดเนื้องานและปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง เนื่องจาก
ความกว้างจุดที่ ๑ ช่วง Sta ๐+๑๒๐ ถึง Sta ๐+๑๔๒ และความกว้างจุด ที่ ๒ ช่วง Sta ๐+๔๐๐ ถึง Sta ๐+๕๖๐ จาก
เดิมผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ ม. เป็นผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ ม. และปรับลดความยาวของรางระบายน้ำ จุดที่ ๒ และจุดที่
๓ ลงจุดละ ๑.๐๐ ม. และปรับลดความยาวผิวจราจรจากเดิมยาว ๘๒๕.๐๐ ม. คงเหลือความยาวผิวจราจร ๗๘๗.๐๐
ม. และงานวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๐.๘๐ม. พร้อมบ่อพักคงเหลือยาว ๑,๕๘๔.๐๐ ม. และปรับลดวงเงินค่า
ก่อสร้าง จำนวน ๗๔๘,๖๖๔ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันหกกร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) โดย ปรับลดวงเงินในวง
งานจุดที่ ๒ และให้แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังนี้

ข้อ ๑ แก้ไขสัญญาข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๑.๑ ตารางเปรียบเทียบปรับลดวงเงิน และผังบริเวณ จำนวน ๒ แผ่น ๒ หน้า

ข้อ ๒ แก้ไขสัญญาข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน


ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๑๑,๓๔๐,๐๐๐ บาท หัก ปรับลดวงเงิน
ค่าจ้าง จำนวน ๗๔๘,๖๖๔ บาท คงเหลือวงเงินค่าจ้างทั้งสิ้น ๑๐,๕๙๑,๓๓๖ บาท (สิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพัน
สามร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดย
ถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการแก้ไขการจ่ายเงิน ดังนี้

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๘๓๕,๐๐๐ บาท หัก ปรับลดวงเงินจำนวน ๘๔๘,๖๖๔ บาท คงเหลือวงเงินค่าจ้างทั้งสิ้น ๒,๐๘๖,๓๓๖ บาท (สองล้านแปดหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน วางท่อระบายน้ำ และบ่อพักไม่รวมงานต่อปากบ่อพัก และฝาบ่อแล้วเสร็จทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย (จ่ายจากบัญชีโอนเงินงบประมาณปี ๒๕๖๑) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

ข้อ ๓ สัญญาฯนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวอุริดา ทองใบ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางปรียาลักษณ์ ดันติราพันธ์)