

สัญญาจ้างก่อสร้าง

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๒๓๐/๒๕๖๑

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารณมตเสวี ๑ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ที.อาร์.วอย. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ อาคาร ๑๘/๑ หมู่ที่ ๘ โดย นายชีวะ วรมงคลชัยกุล (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๔๕๕๔๗๐๐๑๓๘๒ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายบ้านหนองซำซาก หมู่ที่ ๒ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑ ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๓๖๘,๕๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านสามแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้ทำการปรับลดปริมาณงานพื้นที่ผิวจราจรลงจำนวน ๕๔.๘๖ ตารางเมตร และปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลง จำนวน ๒๘,๔๓๖.๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) โดยปรับลดวงเงินในงวดงานงวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) ตามภาคผนวก ๑ รายละเอียดอื่นๆ คงเดิม

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ตารางปรับลดปริมาณงาน จำนวน ๒ แผ่น

ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๘,๓๓๙,๐๖๔.๐๐ บาท (เก้าล้านสามแสนสามหมื่นเก้าพันหกสิบสี่บาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖๐๑,๘๖๖.๘๐ บาท (หกแสนหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบหกบาทแปดสิบสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยกำหนดจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔,๑๘๖,๓๘๕.๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) (งบประมาณปี ๒๕๕๘) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ฝึกอบรมคอนกรีตเสริม

เหล็กส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ พร้อมผลทดสอบกำลังอัดลูกบาศก์คอนกรีตที่อายุ ๒๘ วัน , งานตีเส้นจราจร,งานติดตั้งป้ายโครงการถาวร และงานอื่นๆ แล้วเสร็จทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒


ข้อ ๔ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ


(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง

(นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ)



(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง

(นายชีวะ วรมงคลชัยกุล)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นางสาวสายบัว คงหาญ)