

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๘๘/๒๕๖๑

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารทมณฑลเสวี ๑ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ศิริมาเจริญก่อสร้าง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๖/๑ หมู่ ๖ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดย นางฉิมห์ญาภัค เอกากุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๕๕๐๔๐๐๒๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง", อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ถนนเทศบาล ๑๑ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๘๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับลดเนื้องานและขยายระยะเวลาสัญญาจ้าง ดังนี้

๑.๑ ปรับลดเนื้องานคาคอนกรีตหน้าท่อเหลี่ยมระบายน้ำ (บริเวณที่มีปัญหากับผู้ร้องเรียน) ด้านฝั่งซ้ายจากจุดเริ่มต้นโครงการ และปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง จำนวน ๔๔,๐๐๗ บาท (สี่หมื่นสี่พันเจ็ดบาทถ้วน) โดยให้ปรับลดวงเงินในงวดงานงวดที่ ๘ (งวดสุดท้าย) รายละเอียดอื่นๆ คงเดิม

๑.๒ ขยายระยะเวลาตามสัญญาจ้างออกไปอีกจำนวน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดสัญญาจ้าง ซึ่งสัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จึงอนุมัติขยายระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึง ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ รวม ๖๐ วัน

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ตารางปรับลดปริมาณงาน จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๓ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง (๒๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ปรับลดวงเงิน จำนวน ๔๔,๐๐๗.๐๐ บาท) คงเหลือจำนวน ๒๕,๘๕๕,๕๕๓.๐๐ (ยี่สิบห้าล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑,๖๕๑,๕๑๓.๕๖ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบสามบาทห้าสิบหกสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยกำหนดจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้


✓ งวดที่ ๘ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๗๑,๘๕๑.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานประจําแล้วเสร็จ, งานคาดหน้าท่อ คสล. แล้วเสร็จ, งานขุดลอกวัชพืชแล้วเสร็จ, งานติดตั้งแบรีเออร์พลาสติกแล้วเสร็จ, งานติดตั้งการ์ดเรลแล้วเสร็จ, งานตีเส้นจราจร, ป้ายโครงการถาวร และงานอื่นๆ แล้วเสร็จทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒


ข้อ ๔ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา


ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้หลุดวงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง


การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๕ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ
บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิทยา คุณปลื้ม)

(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง
SIRIMAJAROEN CONSTRUCTION CO., LTD.
(นางจันทนา เอกากุล) บริษัท สิริมาเจริญ ก่อสร้าง จำกัด

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางวิราณัฐ บุญท้วมมี)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางสาวจิราภรณ์ กลิ่นหอม)

