

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๓/๒๕๖๒.....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขต เมือง  
ชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒.....ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นาย  
สุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วน  
จังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท โกลบอล โซลูชั่น โปรไวเดอร์ จำกัด  
ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนนทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ หมู่บ้านร่มรื่นวิลล์ เลขที่ ๕๒/๗ หมู่ ๒ ซอยท่าอิฐ ถนนรัตนาธิเบศร์ โดย  
นางสาวปนัดดา คำหลาย (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ  
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนนทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๒๐  
สิงหาคม ๒๕๖๑ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้  
เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล โรงเรียนชุมชนวัด  
หนองคือ อำเภอศรีราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๖๕,๕๐๐.๐๐ บาท  
(สามล้านสองแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) เลขที่ ๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้าง  
ก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้ยกเลิกงานเทคอนกรีตลานคอนกรีต  
เสริมเหล็ก บริเวณตำแหน่งที่ตั้งอฒจันทร์ พื้นที่ ๒๕๐ ตร.ม. และปรับลดมูลค่างานก่อสร้าง จำนวน ๑๐๕,๓๕๑  
บาท ในงานงวดที่ ๒ (ตามผนวก ๒)

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑- ผนวก ๑ แบบแปลนก่อสร้างแก้ไข จำนวน ๑ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ ตารางปรับลดปริมาณงาน จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง (๓,๒๖๕,๕๐๐.๐๐ บาท ปรับลดวงเงิน

จำนวน ๑๐๕,๓๕๑.๐๐ บาท) คงเหลือจำนวน ๓,๑๖๐,๑๔๙.๐๐ (สามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยเก้าบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๐๗,๐๒๓.๕๕ บาท (สองแสนเจ็ดพันยี่สิบสามบาทเก้าสิบห้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งมอบแล้ว โดยกำหนดจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๕๓,๐๕๔.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นสามพันห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ติดตั้งโครงเหล็กเสาไฟส่องสนาม, งานเดินท่อร้อยสายไฟ และติดตั้ง โคมไฟ Flood light แล้วเสร็จ งานรั้วตาข่ายเหล็กแล้วเสร็จ, งานเดินท่อระบบประปารอบสนามฟุตบอลแล้วเสร็จ งานปลูกหญ้าในสนามฟุตบอลและรอบสนามฟุตบอลแล้วเสร็จ, งานอัดจันทร์โครงเหล็กแล้วเสร็จ, งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าส่องสนาม และระบบประปาแล้วเสร็จ, งานฝารางระบายน้ำ งานติดตั้งป้ายโครงการถาวรและงานอื่นๆ-ตามสัญญาจ้างแล้วเสร็จ-รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ มีนาคม ๒๕๖๒

ข้อ ๕ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



บริษัท โกลบอล โซลูชัน โพรไวเดอร์ จำกัด  
GLOBAL SOLUTION PROVIDER COMPANY LIMITED

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวปนัดดา คำหลาย)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิระนุรัช-บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวจิราภรณ์ กัตินหอม)