



สัญญาจ้างก่อสร้าง

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๔๑/๒๕๖๒

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หมู่ที่ 3 ถนนนารณมณฑลเสวี 1 ตำบล/แขวงเสม็ด อำเภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท สหชนชล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่

๒๓/๑๖๘ หมู่ ๒ โดยนางสาวสารพร คุณจักร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๕๕๐๓๕๕๓๓ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้เทศบาลตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔,๐๘๐,๒๓๐.๐๐ บาท (สามสิบสี่ล้านแปดหมื่นสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ตรวจสอบรายละเอียดปริมาณ พร้อมแบบรูปการก่อสร้างตามสัญญาจ้างแล้ว ปรากฏว่าการดำเนินการถูกต้องครบถ้วนตามแบบแปลนที่กำหนด แต่มีวัสดุบางรายการตามใบเสนอราคาไม่สามารถดำเนินการให้ครบถ้วนได้ เนื่องจากจำนวนบ่อแอร์ว่าลั่วที่กำหนดไว้ในใบเสนอราคา จำนวน ๑๑ บ่อ เกินกว่าปริมาณงานในแบบที่กำหนดไว้จำนวน ๖ บ่อ จึงเห็นควรปรับลดปริมาณงานและงบประมาณให้สอดคล้องตรงกัน โดยปรับลดบ่อแอร์ว่าลั่วลง ๖ บ่อ คงเหลือ ๕ บ่อ และปรับลดงบประมาณลง ๓๔,๑๑๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยปรับลดวงเงินในงวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) คงเหลือเป็นเงิน ๑๗,๖๘๒,๖๓๐.๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นสองพันหกหรือสามสิบบาทถ้วน) รายละเอียดอื่น ๆ ให้คงเดิม

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ปริมาณงานที่ปรับลด จำนวน ๒ แผ่น

ข้อ ๔(ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวน ๓๔,๐๘๐,๒๓๐.๐๐ บาท

(สามสิบสี่ล้านแปดหมื่นสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒,๒๒๕,๕๔๗.๗๖

บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งจ่ายแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ

งวดที่ ๔ งวดสุดท้าย เป็นเงิน ๑๗,๖๘๒,๖๓๐.๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน (รายละเอียดอื่น ๆ คงเดิม)

ข้อ ๕ รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ

ข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิชา คุณปลื้ม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวสารพัชร์ คุณจักร)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิรานุรัช บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสมพิศ ทองคารา)



องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

บัญชีเปรียบเทียบราคาแก้ไขเปลี่ยนแปลงการก่อสร้าง

โครงการ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้เทศบาลตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง

ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ่อทอง อ.บ่อทอง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1

ตามแบบ PWA1-60-PN047 (PL)

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	28,500.00	1.2200	34,770.00	
1	งานเพิ่ม(วัสดุ+ค่าแรง)				
2	งานลด(วัสดุ+ค่าแรง)	28,500.00			
3	สรุปผลต่าง เพิ่ม-ลด (วัสดุ+ค่าแรง)	28,500.00			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			34,770.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			34,770.00	
	ตัวอักษร				(ลบสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

งานปรับลด(วัสดุ+ค่าแรง)

งบประมาณ

28,500.00 บาท

เมตร

งานปรับเพิ่ม(วัสดุ+ค่าแรง)

งบประมาณ

บาท

เมตร

(ลงชื่อ) *[Signature]*

สรุปงบประมาณลดลง(รวมเฟดเตอร์เอฟ)

งบประมาณ

34,770.00 บาท

ผู้รับ

(ลงชื่อ) *[Signature]*

(ลงชื่อ) *[Signature]*

ลงชื่อ

(นายสังวาลย์ ขันทะสิทธิ์) ผู้ควบคุมงาน



