

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๔๒/๒๕๖๒

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิชาญ คุณปลื้ม นายกองจัดการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท พรหมโยธการระของ (๑๙๙๓) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดระยอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ อาคาร ๓๕๕/๕ ถนนสุขุมวิท โดยนายสิริพล ศรีประศาสน์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดระยอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๑๕๕๓๖๐๐๑๑๔ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่นสายบ้านคลองพลู-บ้านคลองยาง (ขบ.ถ.๑-๐๙๐๖) (ช่วง กม.ที่ ๔.๒๐๐ ถึง กม.ที่ ๕.๕๕๕) บ้านคลองพลูหมู่ที่ ๑,๓ ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓,๑๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบสามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ อนุมัติให้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงานวางท่อระบายน้ำตามรูปแบบใหม่ดังนี้

(๑) วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. จาก Sta. ๐ + ๖๒๕ - Sta. ๐ + ๗๖๔ (ด้านขวาทาง)

ระยะทาง ๑๓๙ เมตร

(๒) วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. จาก Sta. 0 + ๗๐๐ - Sta. ๐ + ๘๒๖ (ด้านซ้ายทาง)

ระยะทาง ๑๒๖ เมตร

(๓) วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. จาก Sta. ๕ + ๑๘๕ - Sta. ๕ + ๓๖๐ (ด้านขวาทาง)


ระยะทาง ๑๗๕ เมตร


รวม ๓ จุดระยะทางรวม ๔๕๐ เมตร ตามรูปแบบรายละเอียดแนบ


ข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงกัน งคหรือลดค่าปรับกรณีระยะเวลาในการทำเอกสารบันทึกแนบท้ายสัญญาได้ล่วงเลยกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างออกไป ตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ จนถึงวันที่ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

ข้อ ๓ รายละเอียดอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการที่แก้ไขนี้ให้คงเป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ


บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดจนแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตาม (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ)..... ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายวิทยา คุณปลื้ม)

..... ผู้รับจ้าง
(นายศิริพล ศรีประศาสน์)

(ลงชื่อ)..... ..... พยาน
(นางวิราณูรัช นุญท้วมมี)

(ลงชื่อ)..... ..... พยาน
(นายสุจินต์ สิทธิวิภัทร)