

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ...๔๘/๒๕๖๒....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารณมนตรี ๑ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ...๓๑...มกราคม...๒๕๖๒.... ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายพันธุ์ศักดิ์ เกตุวัฒนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิวาวัฒน์ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุดรธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๑๔/๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดย นายเจษฎา คุณสุทธิ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุดรธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๔๑๓๕๓๗๐๐๑๒๑๑ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสายบ้านเขาหมอน - ถนนหาดยาวคลองไผ่ (ขบ.ถ. ๑-๐๔๐๓) หมู่ที่ ๘ ตำบลพลูดาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๘๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจากโครงการเดิมเป็น โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสายบ้านเขาหมอน - ถนนหาดยาวคลองไผ่ (ขบ.ถ.๑-๐๔๐๓) หมู่ที่ ๘ ตำบลพลูดาหลวง อำเภอสัตหีบ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ - ๘.๐๐ เมตร ยาว ๕,๔๓๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๗,๒๑๘.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี) และอนุมัติปรับลดวงเงินในการก่อสร้างงวดที่ ๓ จากเดิม ๓,๒๖๑,๖๐๐ บาท ปรับลดวงเงินจำนวน ๔๔๕,๘๓๐.๓๘ บาท คงเหลือ เป็นเงิน ๒,๘๑๕,๗๖๘.๖๑ บาท (สองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนก่อสร้างแก้ไข จำนวน ๑ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ ตารางปรับลดปริมาณงาน จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๓ แก้ไขสัญญาจ้าง

ข้อ ๔. (๗) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน.

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง (๑๔,๕๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท ปรับลดวงเงิน จำนวน ๔๔๕,๘๓๐.๓๕ บาท) คงเหลือจำนวน ๑๔,๕๑๗,๑๖๕.๖๕ (สิบสี่ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๕๔๕,๗๒๑.๓๕ บาท (เก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสามสิบแปดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งจ่ายแล้ว โดยกำหนดจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๘๑๕,๗๖๕.๖๕ บาท (สองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดำเนินงานปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จทั้งหมด, ติดตั้งป้ายโครงการถาวรป้ายเตือน, ป้ายบังคับ, ป้ายแนะนำสายทาง, จุดชะลอความเร็ว, ไฟกระพริบ, ตีเส้นจราจร และงานอื่นๆ ครบถ้วนตามสัญญาจ้างทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒

ข้อ ๔ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ
บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพันธุ์ศักดิ์ เกตวิตธา)
(ลงชื่อ).....
(นายเจษฎา หุ่นคู่สุกข์) จำกัด สีลาวัฒน์

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางวิราภรณ์ บุญท่วมมี)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวจิราภรณ์ กลิ่นหอม)