

สัญญาจ้างทั่วไปแบบปรับราคาได้
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๖๐/๒๕๖๑

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถนนนารวมถนนเสวี ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบล/แขวง
เสมีตอำเภอ/เขตเมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระหว่าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่า
จ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท สหชนชล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด
ชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๓/๑๖๘ หมู่ ๒ โดยนางสาวสารีพร
คุณจักร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด
ชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๒๐๕๕๕๕๐๓๕๕๓๓ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ แนบท้าย
สัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้เทศบาล
นครแหลมฉบัง บริเวณตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น
๒๓,๕๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๖๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ แล้วนั้น บัดนี้ผู้ว่าจ้างได้ตกลงแก้ไขเพิ่ม
เติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ และให้เข้า
ดำเนินการในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (รวมระยะเวลาหยุดงานตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๘
พฤศจิกายน ๒๕๖๑) รวมระยะเวลาหยุดงานทั้งสิ้น จำนวน ๖๐ วัน และจะขยายระยะเวลาสัญญาจ้างออกไปอีก ๖๐
วันนับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้างซึ่งสิ้นสุดในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ โดยขยายระยะเวลาออกไปอีก (ตั้งแต่
วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

๑. แก้ไขสัญญา ข้อ ๔.ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๓,๕๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้าน
ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ป่วงด้วยแล้ว โดย
ถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๔ งวดสุดท้าย เป็นเงิน ๕,๔๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านสี่แสนสามหมื่นสองพันบาท
ถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน๑)งานติดตั้งท่อภายในสถานีบางละมุงแล้วเสร็จ ๒) ติดตั้งมาตรวัดน้ำแบบ
electromagnetic ขนาด ๕๐๐ มม. พร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ ๓) งานท่ออื่นๆ ส่วนที่เหลือและอุปกรณ์แล้วเสร็จ

ทั้งหมด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๒ ป้าย ๔) งานคืนสภาพผิวทางเท้าและผิวจราจรแล้วเสร็จทั้งหมด ส่งมอบแบบติดตั้งจริงพร้อมผลทดสอบต่าง ๆ ๕) คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อย (งบประมาณเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ปี ๒๕๖๐) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๓,๕๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้านบาท) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๔ งวดสุดท้าย เป็นเงิน ๘,๔๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านสี่แสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตาม๑)งานติดตั้งท่อภายในสถานีบางละมุงแล้วเสร็จ ๒) ติดตั้งมาตรฐานแบบ electromagnetic ขนาด ๕๐๐ มม. พร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ ๓) งานท่ออื่นๆ ส่วนที่เหลือและอุปกรณ์แล้วเสร็จทั้งหมด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๒ ป้าย ๔) งานคืนสภาพผิวทางเท้าและผิวจราจรแล้วเสร็จทั้งหมด ส่งมอบแบบติดตั้งจริงพร้อมผลทดสอบต่าง ๆ ๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อย (งบประมาณเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ปี ๒๕๖๐) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๒. แก้ไขสัญญาข้อ ๕ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย

