

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๑๑๔/๒๕๖๒

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำบล/แขวง เสม็ด อำเภอ/เขตเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บ.ที.เอ.ไอ ซัพพลาย จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลคนสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๐/๘ หมู่ ๕ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยนายทิสิตพงษ์ ศรีวิวัฒน์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ถนนสุขุมวิทสายเก่า (ฝั่งด้านป่าไม้บางทราย) บ้านศรีพโลทัย หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพักยาว ๑,๐๘๐.๐๐ เมตร พร้อมก่อสร้างทางเท้า ขนาดกว้าง ๕๐๐ เมตร สองข้างทางยาวรวม ๑๐๘๐.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองไม้แดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๖๕๓,๖๒๐.๐๐ บาท (สิบเก้าล้านหกแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๑๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ และบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ ๑๑๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติให้แก้ไขทางเท้า เพื่อใช้เป็นทางเข้า-ออกที่ดิน จำนวน ๑๒ จุด (ตามแบบแปลนแนบ) และปรับลดงบประมาณลงจำนวน ๑๓๓,๐๓๕ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันสามสิบบาทถ้วน) (ตามตารางเปรียบเทียบ) โดยทำการปรับลด ในงานงวดที่ ๔

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนที่แก้ไขใหม่ จำนวน ๑ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีปรับลดเนื่องงานการก่อสร้าง จำนวน ๕ แผ่น

ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้าง

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๑๕,๘๒๖,๖๕๕ บาท (สิบเก้าล้านแปดแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างลงเป็นจำนวนเงิน ๑๓๓,๐๓๕ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันสามสิบบาทถ้วน) คงเหลือจำนวน ๑๕,๖๙๓,๖๒๐ บาท (สิบเก้าล้านหกแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

(งวดที่ ๔) เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๖๔,๖๔๕ บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

ข้อ ๔ รายละเอียดอื่นๆ นอกจากที่แก้ไขนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานและขีดชื่อไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิชา คุณเปลี่ยม)

PAI

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

PAI SUPPLY COMPANY LIMITED (นายพิสิฐพงศ์ ศรีวิวัฒน์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวิราณัฐ บุญท่วม)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางกาญจนรัตน์ กุลศัตยาภิรมย์)